

# 2020

# Raport Anual

## COMPANIA DE APĂ ARIEŞ



# COMPANIA DE APĂ ARIES ÎN CIFRE

**POPULAȚIE  
DESERVITĂ APĂ**  
84.270  
Persoane

**NUMĂR TOTAL  
CLENȚI APĂ**  
25.122  
Contracte

**LUNGIME TOTALĂ  
REȚELE APĂ**  
386,2  
Km

**PRODUCȚIE MEDIE  
ZILNICĂ DE APĂ**  
10.455  
Mc

**LUNGIME TOTALĂ  
ADUCTIONI APĂ**  
99,91  
Km

**PRODUCȚIE ANUALĂ  
DE APĂ**  
3.816.379  
Mc

**POPULAȚIE  
DESERVITĂ CANAL**<sup>â</sup>  
67.814  
Persoane

**NUMĂR TOTAL  
CLENȚI CANAL**  
16.575  
Contracte

**LUNGIME REȚELE  
CANALIZARE**  
272,30  
Km

**STAȚII DE TRATARE ȘI  
SURSE APĂ POTABILĂ**  
15  
Buc

**STAȚII DE POMPARE  
APĂ POTABILĂ**  
25  
Buc

**STAȚII DE EPURARE  
APE UZATE**  
4  
Buc

**STAȚII DE POMPARE  
APE UZATE**  
51  
Buc



**I**n momentul de față, Compania de Apă Arieș implementează "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii,,. Cu o valoare estimată de aproximativ 130,52 milioane de euro acest proiect va permite continuarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, și va conduce la o creștere considerabilă a calității serviciilor oferite întregii populații deservite. În urma implementării, prin investițiile în infrastructura de apă, se vor îndeplini cerințele privind calitatea apei potabile, iar gradul de acoperire cu servicii de apă potabilă va fi de 99,15% în toată zona deservită.

În ultimii ani am finalizat în întregime investițiile aferente POS 1 „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii”, Proiectul din economii “Investiții și dotări pentru îmbunătățirea capacitatii de operare a Companiei de Apă Arieș Turda” și putem să ne mândrim cu faptul că suntem printre primii cinci operatori de apă din țară care au demarat un nou proiect major de investiții, având ca principală sursă de finanțare Programul Operațional Infrastructură Mare. În cifre: am derulat un proiect de 79,9 milioane de euro, am derulat un proiect în valoare de 6 milioane din economii realizate din primul proiect și am accesat încă 130 de milioane de la Uniunea Europeană!

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii,, nu numai că este cel mai important proiect accesat vreodată în zona Văii Arieșului, acesta este, după parerea mea, în primul rand, mijlocul prin care se va face un pas înainte către o viață civilizată pentru toți cei care în momentul de față beneficiază parțial sau nu beneficiază deloc de servicii de furnizare a apei potabile sau canalizare, mijlocul prin care vom crește calitatea vieții locuitorilor din întreg arealul de deservire, o sursă de civilizație!"

Această finanțare europeană nerambursabilă, cu contribuție zero din partea operatorului, va permite realizarea unor investiții majore în infrastructura de apă și canal (infrastructura care în unele zone nu a fost modernizată de 50 de ani sau este total inexistentă), în vederea îndeplinirii cerințelor europene, investiții ce nu ar fi putut fi niciodată realizate exclusiv din bugetele UAT-urilor.

Inițial proiectul prevedea investiții estimate de circa 82,7 milioane de euro iar ulterior suma a crescut la peste 130 milioane de euro, în condițiile în care reprezentanții unităților administrative-teritoriale asociate în Apa Văii Arieșului au solicitat investiții în infrastructura de apă pe tot arealul Asociației, respectiv 27 de localități din toate cele 13 unități administrative (aflate în ADI la momentul pregătirii proiectului), care în prezent beneficiază de rețele de alimentare cu apă potabilă parțial sau deloc.

Cu acest prilej felicit și transmit mulțumiri întregii echipe care timp de 5 ani a depus eforturi considerabile pentru ca azi să fim în postura de a implementa cel mai important proiect din regiunea noastră, președintelui Asociației de Dezvoltare „Apa Văii Arieșului” - Cristian Matei, tuturor administrațiilor locale din asociație, instituțiilor cu care am colaborat și ne-au sprijinit la elaborarea și avizarea proiectului, cât și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestuia.

*Bobic Ionut Bogdan*  
Director General - Compania de Apă Arieș

# Prezentare companie



**S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A. Turda**, înființată în anul 2007 este Operatorul Regional din Regiunea Turda - Câmpia Turzii, județul Cluj. Principalul domeniu de activitate al operatorului este tratarea-furnizarea apei potabile, respectiv colectarea-epurarea apei uzate din două orașe (Turda și Câmpia Turzii) și 11 comune (Mihai Viteazu, Vișoara, Sândulești, Luna, Tritenii de Jos, Petreștii de Jos, Ploscoș, Ciurila, Călărași, Aiton, Tureni) iar din anul 2017 încă două comune au fost incluse în arealul de deservire al CAA: Iara și Moldovenești.

Totalul populației din aria de operare este de aproximativ 100.000 locuitori. Compania de apă ARIES furnizează apă potabilă către circa 23.000 de clienți. Municipiul Turda este un exemplu tipic de alimentare cu apă în sistem centralizat.

Sursa de apă pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Turda va deservi UAT-urile Turda, Mihai Viteazu, Călărași, Sândulești, Petreștii de Jos, Ciurila, Tureni, Aiton, Ploscoș cu localitățile aferente.



**A**pa din sursa de apă este captată din 4 fronturi cu 54 de puțuri (captări din arealul localitaților Cornești și Mihai Viteazu cu fronturile de captare Cornești, Moldoveni, Ciucaș și Balastieră), este tratată într-o stație centralizată de clorinare a apei potabile în uzina de apă Mihai Viteazu și transportată la instalațiile de stocare/înmagazinare locale. Un alt sistem centralizat de alimentare cu apă a fost realizat și în Câmpia Turzii. Sursa de apă pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Câmpia Turzii deservește UAT-urile Câmpia Turzii, Luna, Viișoara, Tritenii de Jos, cu localitățile aferente. Apa din sursa de apă este preluată din priza de captare Hășdate

și transportată la stația de tratare din Turda strada Bogata și de aici la rezervoarele de stocare locale. Apa potabilă este livrată consumatorilor gravitational din rezervoarele de înmagazinare locale sau direct prin stațiile de pompă apă potabilă și rețelele de distribuție. Prin **Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană**, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Compania de Apă ARIEȘ (CAA) a derulat și derulează o serie de proiecte de investiții, care au vizat oferirea unui serviciu de o calitate superioară pentru sănătatea consumatorilor și cea a mediului înconjurător.



# Evoluție instituțională

## Programele de investiții


### **1.1., Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii" POS Mediu I 2007-2013**

A avut o valoare de 79,9 milioane de euro la contractare. Proiectul regional de reabilitare și extindere a sistemelor de alimentare cu apă și tratare a apei uzate, co-finanțat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU a avut finanțarea asigurată astfel: Uniunea Europeană prin fondul de coeziune 79,7%, Guvernul României 12,3%, Compania de Apă Arieș 6%, autoritățile locale 2%. Valoarea totală a investiției a fost de 213.521.697,50 lei la finalizare.

**Obiectivul principal** al proiectului a fost îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă, inclusiv a stației de tratare a apei potabile, sistemului de apă uzată, inclusiv a stației de epurare a apei uzate, precum și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de către Compania de Apă Arieș, ținând cont de cerințele naționale și europene pentru sectorul de apă și apă uzată.

Prin implementarea acestui proiect, Compania de Apă Arieș a crescut cu 45% gradul de conectare la rețeaua de canalizare și cu 17% gradul de conectare la rețeaua de alimentare cu apă potabilă.

În urma implementării proiectului, în municipiile Turda, Câmpia Turzii și comunele arondate, s-a realizat extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile cu 9,56 km și a rețelelor de apă uzată cu 61,69 km, reabilitarea a 77,15 km de rețele de distribuție a apei potabile și 27,27 km rețele de apă uzată, reabilitarea stației de tratare Câmpia Turzii, reabilitarea stației de epurare Câmpia Turzii, reabilitarea surselor de apă subterane pentru Turda și de suprafață pentru Câmpia Turzii, reabilitarea stațiilor de pompare pentru rețelele de apă și apă uzată, reabilitarea rezervoarelor și a stațiilor de clorinare, implementarea unui sistem SCADA, sistem informatic GIS, sistem de modelare hidraulică pentru rețelele de apă și apă uzată, debitmetrie zonală, achiziția vehiculelor operaționale.



**În cursul anului 2014 Compania de Apă Arieş a efectuat demersuri susţinute pe langă AM POS Mediu astfel încât să utilizeze o parte din economiile realizate în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în egiunea Turda – Câmpia Turzii”.**



## 1.2. „Investiții și dotări pentru îmbunătățirea capacității de operare a Companiei de Apă Arieș Turda”, un proiect de succes din bani europeni

Economiile rezultate în urma implementării măsurilor programate pentru perioada 2013 - 2015 au fost accesate prin intermediul proiectului „Investiții și dotări pentru îmbunătățirea capacității de operare a Companiei de Apă Arieș Turda” .5,87 milioane euro + TVA este suma care a rămas în comunitate prin demararea și implementarea proiectului.

Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată din arealul de deservire al CAA, precum și achiziționarea de către CAA a unor utilaje și echipamente de ultimă generație, cu scopul de a crește capacitatea de operare, de a completa și eficientiza capacitatea operatorului privind reducerea pierderilor de apă și, totodată, de a asigura creșterea randamentului de menenanță a rețelelor de apă uzată, au reprezentat câteva dintre obiectivele proiectului. Prin acest proiect a fost modernizat sistemul de alimentare cu apă și apă uzată iar Operatorul Regional a fost dotat cu utilaje și echipamente operaționale pentru creșterea

capacității de operare: dotări suplimentare vehicule operaționale, achiziția de echipamente operaționale și echipamente specifice analizelor biologice și microbiologice pentru laboratorul de testare a apei.

**Proiectul a contribuit** la creșterea capacității de întreținere a infrastructurii de apă și apă uzată aflată în gestiune prin achiziția și montarea contoarelor cu citire la distanță (au fost montate un număr de 16 667 contoare cu citire la distanță), implementarea unui sistem de monitorizare și control stației de pompă apă potabilă și debitmetre apă uzată, reabilitarea și modernizarea stației de epurare Turda-Câmpia Turzii, reabilitarea liniilor electrice existente la Uzina de Apă Cornești, înființarea unui Dispecerat Local la Câmpia Turzii și modernizarea laboratorului de analiză microbiologică apă potabilă.

Prin achiziționarea echipamentelor operaționale se urmărește eficientizarea capacității operatorului regional privind timpii necesari intervențiilor asupra rețelelor din arealul deservit, asigurarea continuității furnizării apei potabile către consumatori și rapiditatea intervențiilor în caz de colmatare a rețelelor de canalizare sau a stațiilor de epurare.

**1.3. „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii în perioada 2014-2020”.**

**C**ompania de Apă Arieș se numără printre primii Operatori de apă din țară care a demarat un nou proiect major de investiții, având ca principală sursă de finanțare Programul Operațional Infrastructură Mare. Contractul de asistență tehnică pentru pregătirea aplicăției de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii în perioada 2014-2020, a fost semnat la data de 09.10.2014 cu societatea Romair Consulting SRL, fiind o continuare a lucrărilor din perioada 2007-2013. Valoarea totală a acestui proiect este de 6.967.052,00 lei fără TVA. Obiectivul general al Proiectului a constat în elaborarea unei aplicății de finanțare, inclusiv documente suport, care să permită continuarea strategiei locale pentru dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată din Regiunea Turda – Câmpia Turzii, în vederea atingerii tintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

**1.4. „Sprijin pentru pregătirea aplicăției de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020”**

Compania de Apă ARIEȘ S.A. derulează proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicăției de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020” în baza Contractului de Finanțare încheiat Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și a Fondurilor Europene la data de 16.08.2017.

Obiectivul general este continuarea procesului de elaborare a documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, precum și a legislației specifice naționale și europene în sectorul de apă/apă uzată.





## 1.5 „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN REGIUNEA TURDA-CÂMPIA TURZII ÎN PERIOADA 2014 -2020

**C**ompania de Apă Arieş S.A. implementează în prezent **“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020”** co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Cu o valoare estimată de aproximativ **130,52 milioane de euro** proiectul de investiții reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare ape uzate din Regiunea Turda – Câmpia Turzii, județul Cluj, continuând procesul investițional derulat prin POS Mediu 2007 – 2013.

Investițiile propuse prin contractul de finanțare vizează locuitorii din 13 unități administrativ-teritoriale, respectiv 2 municipii: Turda și Câmpia Turzii și 11 comune: Aiton, Călărași, Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petreștii de Jos, Ploscoș, Sândulești, Tureni, Tritenii de Jos, Vîrșoara, toate făcând parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Văii Arieșului”

Acest proiect, **aprobat de catre Comisia Europeană în data de 05.06.2019 prin Decizia C(2019) 4182**, va permite continuarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, conducând la o creștere considerabilă a calității serviciilor oferite întregii populații deservite. În urma implementării, prin investițiile în infrastructura de apă, se vor îndeplini cerințele privind calitatea apei potabile, iar gradul de acoperire cu servicii de apă potabilă va fi de **99,15%** în toată zona deservită.

Investiția preconizată în acest sens se ridică la peste **130 milioane de euro**. Etapa a II-a a proiectului major va asigura serviciul de furnizare a apei, în tot arealul deservit. Proiectul este unul extrem de ambicios și prevede ca până la finalizarea acestuia, fiecare locuitor al arealului deservit de Compania de Apă Arieş să beneficieze de apă potabilă. Inițial proiectul prevedea investiții estimate de circa 82 milioane de euro iar ulterior suma a crescut la peste 130 milioane de euro, în condițiile în care reprezentanții unităților administrativ-teritoriale asociate în Apele Văii Arieșului au solicitat investiții în infrastructura de apă pe tot arealul Asociației, respectiv 27 de localități din toate cele 13 unități administrative, care în prezent beneficiază de rețele de alimentare cu apă potabilă parțial sau deloc.

# Evoluție instituțională

## Programele de investiții

Investițiile în sistemul de alimentare cu apă potabilă cuprind 161,51 de km de aducțiuni de apă din care 131,2 km reabilitare și 30,31 extindere, peste 74 de km rețele de apă reabilitate, circa 121 de km de rețele de distribuție noi de apă potabilă, 2 surse subterane reabilitate, 13 puțuri reabilitate, 4 stații de tratare noi, 2 stații de clorinare noi, 5 rezervoare de înmagazinare noi și 3 reabilitate, 24 stații de pompare noi și o stație reabilitată, sistem SCADA.



***Investițiile ce vor fi realizate prin „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020”:***

Investițiile în sistemul de canalizare menajeră cuprind 117,22 km extinderi de rețele de canalizare, 48,06 de km rețea de canalizare reabilitată, 13,68 km conductă colectoare de transfer nouă, 13,78 km conducte de refulare, construirea a 48 de stații de pompare apă uzată și trei reabilitate, 2 stații de epurare locale, o stație de compostare a nămolului în Stația de epurare Câmpia Turzii.



# Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020

NR.	CONTRACTE	Buget estimat mii EURO (preturi curente 2015)	Buget estimat mii LEI (preturi curente) Curs euro 4.6314 lei/euro	Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si neprevazute - mii EURO	Buget estimat mii EURO (preturi curente), inclusiv TVA
CL1	CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA TURDA	19,948.42	92,389.09	1,704.33	23,738.61
CL2	CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII	13,719.17	63,538.96	1,171.64	16,325.81
CL3	CL3 - STATIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN STATIA DE EPURARE CAMPIA TURZII	2,236.43	10,357.78	194.14	2,661.35
CL4	CL4 - INFINTARE STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA ARIES S.A.	5,105.01	23,643.36	439.24	6,074.97
CL5	CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD	10,755.86	49,814.69	956.76	12,799.47
CL6	CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD	25,973.81	120,295.09	2,308.91	30,908.83
CL7	CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII	16,035.05	74,264.74	1,425.82	19,081.71
CL8	CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI TURENI	8,451.24	39,141.05	752.46	10,056.97
CL9	CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU	3,480.78	16,120.87	309.78	4,142.13
CL 10	CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, PETRESTI SI SANDULESTI	2,081.20	9,638.87	185.69	2,476.63
CL 11	CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA	5,249.00	24,310.23	468.48	6,246.31

<b>CL 12</b>	CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE jos	<b>6,695.74</b>	<b>31,010.63</b>	<b>595.99</b>	<b>7,967.93</b>
<b>CS1</b>	CS1 - SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020	<b>3,229.00</b>	<b>14,954.80</b>	<b>293.55</b>	<b>3,842.51</b>
<b>CS2</b>	CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ	<b>3,295.09</b>	<b>15,260.88</b>	<b>299.55</b>	<b>3,921.16</b>
<b>CS3</b>	CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ	<b>72.65</b>	<b>336.46</b>	<b>0.00</b>	<b>86.45</b>
<b>CA1</b>	CA 1 - CONTRACT DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI UTILAJE TEHNOLOGICE SI DOTARI DE LABORATOR	<b>1,517.84</b>	<b>7,029.73</b>	<b>137.99</b>	<b>1,806.23</b>
	Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda - Campia Turzii, în perioada 2014-2020	<b>380.93</b>	<b>1,764.26</b>	<b>34.63</b>	<b>453.31</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>128,227.212</b>	<b>593,871.510</b>	<b>11,278.950</b>	<b>152,590.382</b>

Linie din DG	Plati directe	Buget estimat mii EURO (preturi constante 2015)	Buget estimat mii LEI (preturi constante)	Cota diverse si neprevazute aplicata la valoare contract fara diverse si neprevazute	Buget estimat mii EURO (preturi curente), inclusiv TVA
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	<b>137.89</b>	<b>638.65</b>	<b>12.536</b>	<b>164.095</b>
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie publica	<b>35.00</b>	<b>162.09</b>	<b>3.182</b>	<b>41.648</b>
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	<b>1,061.91</b>	<b>4,918.13</b>		<b>1,061.911</b>
7.1	Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului	<b>1,049.20</b>	<b>4,859.25</b>		<b>1,049.196</b>
7.3	Cheltuieli aferente procurarii de bunuri necesare functionarii UIP	<b>9.96</b>	<b>46.12</b>		<b>11.85</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,293.959</b>	<b>10,624.241</b>	<b>15.718</b>	<b>2,328.701</b>
	<b>TOTAL APPLICATIE</b>	<b>130,521.171</b>	<b>604,495.752</b>	<b>11,294.668</b>	<b>154,919.083</b>





## Până la finalul anului 2020, operatorul CAA a semnat mai multe contracte de lucrări și servicii, după cum urmează:

**I**n data de 16.07.2018, Operatorul Regional a semnat contractul de servicii „**Asistență tehnică pentru supervizarea lucrarilor din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020**” - CS2, cu Asocierea EPTISA ROMANIA S.R.L. (Lider de asociere) și EPTISA Servicios de Ingineria, S.L. (Asociat) cu o valoare de 13.081.250,00 lei fără TVA. Durata de prestare a serviciilor este de 78 luni începând cu data prevăzută în ordinul administrativ de începere emis de către Beneficiar dar nu mai târziu de 31.12.2023. Obiectivul general îl reprezintă furnizarea de asistență tehnică către autoritatea contractantă sub forma serviciilor de supervizare și acordarea de sprijin de specialitate necesar pentru implementarea lucrarilor din cadrul proiectului.

De asemenea, în data de **31 octombrie 2018** au mai fost semnate următoarele contractele de lucrări:

- Contractul de lucrări „**EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD**” - (CL5) are o valoare contractată de 45.386.496,74 lei fără TVA.

Durata de execuție a contractului este de 37 luni iar oferta declarată câștigătoare este Asocierea SC HIDROCONSTRUCȚIA S.A. (Lider de asociere) – SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat).

**C**ontractul de lucrări „**EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII**” - (CL7) are o valoare contractată de 67.665.588,35 lei fără TVA. Durata de execuție a contractului este 37 luni iar oferta declarată câștigătoare este Asocierea SC HIDROCONSTRUCȚIA SA (Lider de asociere) – SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat).

**In data de 06.05.2019** Compania de Apă Arieș SA a semnat, în cadrul unei conferințe de presă,, contractul „**EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA ÎN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD**” - (CL6), Contractul de lucrări are o valoare contractată de 105.685.909,65 lei, durata de execuție a contractului este de 36 luni, iar oferta declarată câștigătoare este SC ACSA SA (Lider de asociere) - SC CRITERIA INC SRL (Asociat 1) – OMS KORNYEZETVEDELMI KFT (Asociat 2).

**C**ontractul de lucrări „**Extinderea și reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă și a conductelor de aducție în sistemul zonal de alimentare cu apă Turda**”(CL1), a fost semnat la data de **03.12.2019**. Contractul de lucrări are o valoare contractată de 84.098.907,38 lei fără TVA, durata de execuție a contractului este de 36 luni, iar oferta declarată câștigătoare este HIDROCONSTRUCTIA S.A. (Lider de asociere) – NORD CONFOREST S.A. (Asociat 1) – APARO CONSULT S.R.L. (Asociat 2) – ECO AQUA DESIGN S.R.L. (Asociat 3).

Contractul de furnizare „**Furnizare dotari de laborator**” (CA1 - LOT 3), a fost semnat la data de **26.05.2020**. Contractul de furnizare are o valoare contractată de 527.090,01 lei fără TVA, durata de livrare a produselor este de 6 luni, iar oferta declarată câștigătoare este NITECH S.R.L.

In data de **10.07.2020** Compania de Apă Arieș a semnat contractul de lucrări „**Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare menajeră în comunele Luna și Viișoara**”(CL11). Contractul de lucrări are o valoare contractată de 20.547.901,60 lei fără TVA , durata de execuție a contractului este de 28 luni, iar oferta declarată câștigătoare este Asocierea S.C. AWE INFRA S.R.L. (Lider de asociere) – S.C. INDEMANAREA PRODCOM S.R.L. (Asociat).

Contractul de servicii,„**Extinderea și reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă și a conductelor de aducție în sistemul zonal de alimentare cu apă Turda**” (CS1), a fost semnat la data de **21.07.2020**. Contractul de servicii are o valoare contractată de 9.718.490,00 lei fără TVA, durata de execuție a contractului este de 54 luni, iar oferta declarată câștigătoare este RAMBOLL SOUTH EAST

EUROPE S.R.L. (Lider de asociere) - RAMBOLL DANMARK A/S (Asociat 1) - FIP CONSULTING S.R.L. (Asociat 2).

Contractul de lucrări „**Extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si sisteme de canalizare menajera in comunele Calarasi si Mihai Viteazu**” (CL9), a fost semnat la data de **26.10.2020**. Contractul de lucrări are o valoare contractată de 14.487.769,62 lei fără TVA, durata de execuție a contractului este de 28 luni, iar oferta declarată câștigătoare este AQUA SERV S.R.L. (Lider de asociere) – M.I.S. GRUP S.R.L. (Asociat).

Contractul de lucrări „**Extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si sisteme de canalizare menajera in comunele Ciurila, Petrestii de Jos si Sandulesti**” (CL10), a fost semnat la data de **04.11.2020**. Contractul de lucrări are o valoare contractată de 8.742.132,44 lei fără TVA , durata de execuție a contractului este de 12 luni, iar oferta declarată câștigătoare este AWE INFRA S.R.L. (Lider de asociere) – INDEMANAREA PRODCOM S.R.L. (Asociat).

Un nou contract de execuție lucrări: **CL3 – STĂIE DE COMPOSTARE A NĂMOLULUI ÎN STAȚIA DE EPURARE CÂMPIA TURZII** a fost semnat în data de **04.11.2020**, Antreprenor: Asocierea B.T. BEST TOOLS COMPANY S.R.L. (Lider de asociere) – VOLFTECH ENG S.R.L. (Asociat) – ACOMIN S.A. (Asociat). Valoarea contractului de lucrări este de **11.547.223,00 LEI (fără TVA)**

Contractul de furnizare „**Furnizare utilaje tehnologice**” (CA1 - LOT 2), a fost semnat la data de **23.11.2020**. Contractul de furnizare are o valoare contractată de 4.353.592,00 lei fără TVA, durata de livrare a produselor este de 12 luni, iar oferta declarată câștigătoare este VESTRA INDUSTRY S.R.L.

## Beneficii economice, sociale și de mediu ale proiectului:

**1 15.000+**

De gospodării vor fi conectate la rețelele de distribuție a apei și vor beneficia de apă potabilă conformă cu prevederile legislației în vigoare;

**2 57 km**

Se îmbunătățește starea generală a râurilor pe o lungime totală de 57 km, ca urmare a prevenirii poluării;

**3 Economie**

Economii de costuri pentru clienții care nu mai trebuie să se bazeze pe puțuri private, pompe private, fose septice și nu mai trebuie să cumpere apă îmbuteliată;

**4 Beneficiu**

Economii de costuri pentru operator prin optimizarea sistemului.

# Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020

NR. CRT.	Tipul si obiectul contractului sectorial	Valoarea estimata / contractata LEI, fara TVA	Procedura stabilita	Stadiul procedurii de achizitie si implementare la data de 31.12.2020
1	Contract de lucrari - CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA TURDA	84.854.092,55 / 84.098.907,38	Licitatie deschisa	Procedura finalizata. Contract semnat in data de 03.12.2019. Ordin de incepere 12.12.2019 Contract in implementare – faza de proiectare. <b>Stadiu fizic 2,54 %.</b>
2	Contract de lucrari - CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII	70.950.787,44	Licitatie deschisa	Procedura de atribuire initiată la data de 06.06.2018 si anulata din lipsa ofertelor admisibile. Procedura a fost reluată la data de 28.08.2020 si este in faza de evaluare propunerii tehnice.
3	Contract de lucrari – CL3 - STATIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN STATIA DE EPURARE CAMPIA TURZII	11.548.223,90 / 11.547.223,00	Licitatie deschisa	Procedura finalizata. Contract semnat in data de 04.11.2020. Ordin de incepere 03.12.2020 Contract in implementare – faza de proiectare. <b>Stadiu fizic 0 %.</b>
4	Contract de lucrari – CL4 - INFILTRARE STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA ARIES S.A.	21.609.081,97	Licitatie deschisa	Procedura nelansata. Estimare data publicare SICAP Iunie 2021.
5	Contract de lucrari – CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD	51.502.751,27 / 45.386.496,74	Licitatie deschisa	Procedura finalizata. Contract semnat in data de 31.10.2018. Ordin de incepere in 12.12.2018. Contract in implementare <b>Stadiu fizic 43,50 %</b>
6	Contract de lucrari – CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD	111.424.946,95 / 105.685.909,65	Licitatie deschisa	Procedura finalizata. Contract semnat in data de 06.05.2019. Ordin de incepere in 12.06.2019. Contract in implementare <b>Stadiu fizic 21,50 %</b>
7	Contract de lucrari -CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII	75.391.091,31 / 67.665.588,35	Licitatie deschisa	Procedura finalizata. Contract semnat in data de 31.10.2018. Ordin de incepere in 12.12.2018. Contract in implementare <b>Stadiu fizic 21,00 %</b>
8	Contract de lucrari - CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI TURENI	35.656.092,51	Licitatie deschisa	Procedura initiată in SICAP in data de 11.01.2020. Porcedura aflata in faza de evaluare propunerii financiare.
9	Contract de lucrari - CL9 si CL10 LOT 1-CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU	14.686.180,45 / 14.487.769,62	Licitatie deschisa	Procedura initiată in SICAP in data de 07.12.2019. LOT 1-CL9 – Data semnare contract 26.10.2020. Ordin de incepere 12.11.2020. <b>Stadiu fizic 0,05%.</b>

NR. CRT.	Tip si obiectul contractului sectorial	Valoarea estimata / contractata LEI, fara TVA	Procedura stabilita	Stadiul procedurii de achizitie si implementare la data de 31.12.2020
	LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, PETRESTI SI SANDULESTI	8.778.875,24 / 8.742.132,44	Licitatie deschisa	Procedura initiată în SICAP în data de 07.12.2019. LOT 2-CL10 – Data semnare contract 04.11.2020. Ordin de incepere 23.11.2020. <b>Stadiu fizic 0,02%</b> .
10	Contract de lucrari - CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA	22.140.489,90 / 20.547.901,60	Licitatie deschisa	Procedura finalizata. Contract semnat în data de 14.07.2020. Ordin de incepere în 12.08.2020. Contract in implementare <b>Stadiu fizic 36,00 %</b>
11	Contract de lucrari - CL12 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENI	34.030.357,36	Licitatie deschisa	Procedura de atribuire initiată la data de 29.10.2019 și anulată din lipsa ofertantii. Procedura reluată și aflată în fază de evaluare DUAE.
12	Contract de achizitie - CA 1 - CONTRACT DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI UTILAJE TEHNOLOGICE SI DOTARI DE LABORATOR LOT 1 - Furnizare echipamente tehnologice LOT 2 - Furnizare utilaje tehnologice LOT 3 - Furnizare dotari de laborator	LOT 1 1.229.690,18 LOT 2 4.479.657,76 / 4.353.592,00 LOT 3 611.311,19 / 527.090,01	Licitatie deschisa	LOT 1 – procedura anulata. Estimare republicare SICAP în luna 2021. LOT 2 – Furnizare utilaje tehnologice – Data semnare contract 23.11.2020. Stadiu livrare produse <b>3,50 %</b> . LOT 3 – Furnizare utilaje tehnologice – Data semnare contract 26.05.2020. Stadiu livrare produse <b>100%</b> .
13	Contract de servicii - CS1 - SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020	13.226.114,69 / 9.718.490,00	Licitatie deschisa	Procedura finalizata. Contract semnat la data de 21.07.2020. <b>Stadiu fizic 9,00 %.</b>
14	Contract de servicii - CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ	23.791.999,18 / 13.081.250,00	Licitatie deschisa	Procedura finalizata. Contract semnat la data de 16.07.2018. <b>Stadiu fizic 21,00 %.</b>
15	Contract de servicii - CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ	336.461,12	Licitatie deschisa	Estimare data publicare SICAP Februarie 2021.
16	Contract de furnizare - PROCURARE BUNURI NECESARE FUNCTIONARII UIP (Articole de papetarie, birotnica si echipamente de birou)	46.314,00	Procedura simplificata	Procedura finalizata. Contract semnat si implementat. Stadiu livrare produse 100 %.



# Concluzii.

## Economii de costuri și reducerea riscurilor de sănătate pentru populație prin investiții finanțate din fonduri europene

**M**ulte aspecte ale vieții din comunitatea noastră s-au îmbunătățit datorită implementării eficiente ale acestor proiecte finanțate din fonduri europene cum ar fi alimentarea cu apă, care duce implicit la creșterea calității vieții locuitorilor, dar și a mediului înconjurător.

De asemenea, prin achiziționarea echipamentelor de intervenție sunt remediate rapid deversările apei din conductele avariate, în spațiile publice.

Un succes actual este reprezentat și de achiziția și montajul contoarelor cu citire la distanță.

În cadrul companiei, încă din anul 2011, a început implementarea unui sistem GIS pentru rețelele de apă și apă uzată din arealul de deservire al CAA iar astfel Compania de Apă Arieș s-a alăturat, prin implementarea acestuia, companiilor furnizoare de servicii publice care oferă un grad crescut al calității apei.

Odată cu implementarea acestui sistem, a crescut considerabil gradul de cunoaștere și de precizie, atunci când sunt necesare diferite intervenții asupra rețelelor de apă și apă uzată.

De asemenea, a fost achiziționat sistemul SCADA care este un sistem automat de monitorizare, achiziție și transmitere a datelor din întreg sistemul de alimentare cu apă și epurare a apelor uzate din arealul de operare al Companiei de Apă Arieș.

Stația de Tratare Câmpia Turzii a fost reabilitată, la fel și Stația de Epurare proiectată și dimensionată la o populație echivalentă de 110.000 locuitori echivalenți (L.E.) având o capacitate de tratare de 1200 l/s. S-au reabilitat și extins rețele de apă potabilă și canalizare, sursele de apă, stații de pompăre, rezervoare, stații de clorinare și s-au achiziționat utilaje.





## Evoluție financiară

În ultimii ani Compania de Apa Arieș a evoluat și s-a dezvoltat semnificativ, acest lucru fiind evidențiat în cifre.

INDICATORI ECONOMICI	2017	2018	2019	2020
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	24.089.832	26.402.733	31.358.084	35.983.350
<b>VENITURI EXPLOATARE</b>	24.945.330	27.450.246	32.851.124	37.268.413
<b>CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	24.370.336	26.603.185	29.013.012	31.112.442
<b>PROFIT EXPLOATARE</b>	574.994	847.061	3.838.112	6.155.971
<b>VENITURI TOTALE</b>	25.829.931	28.505.520	33.541.990	37.848.282
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	25.266.294	27.693.021	30.066.175	31.830.856
<b>PROFIT BRUT</b>	583.637	812.499	3.475.815	6.017.426
<b>IMPOZIT PROFIT</b>	103.417	145.457	618.783	962.739
<b>PROFIT NET</b>	460.220	667.042	2.857.032	5.054.687

Pînă la mijlocul anului 2015, CAA a executat lucrări de reabilitare a clădirii sediului central situat pe strada Axente Sever, unde s-a construit de la zero o clădire nouă. În data de 24.06.2016 a fost efectuată recepția finală a clădirilor operaționale CAA.

De la mijlocul anului 2015, CAA a executat lucrări de reabilitare a clădirii sediului central situat pe strada Axente Sever, unde s-a construit de la zero o clădire nouă. În data de 24.06.2016 a fost efectuată recepția finală a clădirilor operaționale CAA.

Lucrările de extindere a spațiilor operaționale au făcut parte din contractul cu denumirea: „Reabilitare clădiri și spații operaționale” din cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii” iar realizarea acestora a fost efectuată din cota de cofinanțare a societății fiind o condiționalitate impusă de Uniunea Europeană pentru obținerea fondurilor europene.

Prin intermediul acestei investiții au fost reabilitate două clădiri situate pe strada **Axente Sever nr. 2 și str. G-ral Dragalina FN (CT15)**.



## Clădirea CT15

Înainte de reabilitare

Ianuarie 2015



După reabilitare

Aprilie 2016





## Corpurile 1 și 2 ale fostei centrale termice (CT 10) de pe strada Gheorghe Barițiu din Câmpia Turzii – Înainte și după reabilitare

Cea de-a treia clădire a fost construită integral și face parte din complexul ce găzduiește sediul societății. Această clădire are 1550 metri pătrați dispuși pe 3 nivele: parter și două etaje superioare. Lucrările au demarat la începutul anului 2015 și au fost finalizate la finele lunii mai a anului 2016.

De asemenea, o altă investiție importantă este și reabilitarea corpuriilor 1 și 2 ale fostei centrale termice (CT 10) de pe strada Gheorghe Barițiu din Câmpia Turzii, lucrări ce au fost finalizate în luna octombrie a anului 2020. Această clădire a fost transformată în corp administrativ al companiei, având ca scop îmbunătățirea condițiilor de muncă a echipelor de intervenție CAA. Astfel, clădirea este acum prevăzută cu vestiare, sală de mese, grupuri sociale, birouri și garaj pentru utilitate. Valoarea investiției este de 1 153 357,65 LEI (cu TVA), iar lucrările au fost realizate de S.C GRUP 4 INSTALAȚII S.A.



**A**ceste proiecte finanțate din fonduri europene vor permite continuarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, conducând la o creștere considerabilă a calității serviciilor oferite întregii populații deservite. Apa potabilă sigură va contribui la reducerea riscurilor de sănătate pentru populație. Eliminarea și tratarea apelor reziduale va contribui la îmbunătățirea condițiilor de igienă.

De asemenea, prin achiziționarea echipamentelor de intervenție se vor evita deversările în spațiile publice a apelor din conductele avariate. Prin dotarea laboratorului de analiză apă potabilă se va asigura furnizarea către consumatori a unei ape de calitate conform standardelor solicitate. Prin laboratorul de apă uzată se vor verifica parametrii de deversare a apelor uzate de către agenții economici evitându-se astfel depășirile, iar costurile de realizare a acestor analize vor fi diminuate.

Implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene contribuie la îmbunătățirea calității vieții populației din arealul de deservire prin asigurarea accesului la serviciile de apă potabilă și de apă uzată, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ.



## Biroul Unic

**I**ncepând cu 1 martie 2017 clienții CAA beneficiază de serviciile noului Birou Unic la sediul din Turda al Companiei de Apă Arieș. Biroul unic este parte componentă a Direcției Comerciale - Serviciului Relații Clienți, compartimentul care gestionează accesul clienților la serviciile publice specifice, prin abilitarea unei singure autorități care să intermedieze relația societății cu clienții.

Biroul unic are ca scop creșterea calității serviciilor de relații publice oferite cetățenilor, reducerea timpilor necesari pentru rezolvarea sesizărilor sau corespondență specifică activității societății, diminuarea gradului de birocratizare a serviciului, creșterea capacitații societății de a comunica eficient cu publicul și clienții săi.

Biroul Unic realizează corespondența cu clienții pe componenta tehnică, comercială, de mediu/monitorizare/ reglementare/ laboratoare și registratură generală. Relațiile cu publicul, prin intermediul Biroului Unic, reprezintă interfața între compartimentele CAA și clienții societății, asigurându-se astfel o comunicare ușoară și eficientă, obținerea de informații certe și în timp real.

# Responsabilitate socială

**C**onsecventă în sprijinirea și promovarea comunității locale, Compania de Apă Arieș susține proiecte din domenii cum ar fi: educație, protecția mediului, sport, sănătate și cultură. Compania de Apă Arieș dezvoltă programe de implicare socială, întreprinde acțiuni de solidaritate și se implică în acțiuni care vizează protecția mediului, prezervarea resurselor de apă sau acțiuni cu caracter social.

In municipiul Turda Compania de Apă Arieș a „adoptat” un spațiu verde pentru ca locuitorii orașului să se poată bucura de un parc mai frumos, locația aleasă fiind Parcul Central/Tineretului care începând cu anul 2017 fost dotat cu un număr de 45 de bâncuțe și tot atâtea pubele noi, un spațiu special amenajat pentru practicarea tenisului de masă, fantâni arteziene, cișmele de apă potabilă și instalații de racorire cu vaporii pe perioada verii. În fiecare an, la acțiunile de curătenie/igienizare ale parcului participă peste 100 de voluntari, angajați ai companiei care desfășoară diferite activități, de la colectarea resturilor vegetale și deșeurilor, măturarea aleilor și spațiilor de joacă pentru copii până la văruirea arborilor. In municipiul Câmpia Turzii, CAA a facut investiții similare constând în mobiler urban, bânci și pubele, cu care va fi dotat Parcul Municipal (Berc).



Compania de Apă Arieș contribuie esențial la dezvoltarea durabilă a comunității pe care o deservește prin investiții majore în infrastructura de apă și apă uzată din aria de operare, dovedind astfel grijă pentru apă și mediu, pentru oameni și pentru un viitor mai bun.



Ca operator regional, acceptăm responsabilitatea socială care ne revine și angajamentul față de oamenii din comunitatea pe care o deservim iar prin intermediul acțiunilor întreprinse ne propunem să contribuim la o viață mai bună a comunității noastre, acordând ajutor celor din jur, ținând cont de diversitatea socială.





+40 0264 311 770 | [office@caaries.ro](mailto:office@caaries.ro) | [www.caaries.ro](http://www.caaries.ro)

