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Programele de investitii derulate

Alimentare cu apa

,EXtinderea si reabilitarea sistemelor
de apa si apa uzata in regiunea Turda-
Campia Turzii” POS Mediu 2007-2013

Indicatori realizati

Extindere retea apa 5 2 Statii de clorinare
9,56 km

3 Rezervoare reabilitate +

Reabilitare retea apa
1 rezervor nou

77,15 km

Debitmetrie zonala 7 1 Statie de pompare

Debitmetre, vane, senzori presiune,
clor, nivel, integrate in scada

1 Sistem SCADA
Reabilitarea Statiei de Tratare 8

a apei
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Programele de investitii derulate

Canalizare Indicatori realizati
»Extinderea si reabilitarea sistemelor
de apa si apa uzata in regiunea Turda- . Ol
Campia Turzii” POS Mediu 2007-2013 | Extindereretea canal 4 16 Statii noi de pomparea
61,69 km apelor uzate
9 Reabilitare retea de canal 1 Statie de epurare pentru
27,27km 110 000 le

5 Camere deversoare

Valoarea totala a investitiei a fost de 213.521.697,50 Lei la finalizare
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Programele de investitii derulate

,lnvestitii in dotari pentru imbunatatirea

v

capacitatii de operare a Companiei de Indicatori realizati

Apa Aries Turda” (POS Mediu).
et | a 1 Dotari suplimentare
vehicule operationale

9 Echipamente Operationale

Echipamente specifice analizelor
biologice si microbiologice
pentru laboratorul de apa

4 Achizitie si montare contoare

cu citire la distanta
16.667 contoare

\l

Reabilitarea liniilor electrice
existente la Uzina de apa
Cornesti

Reabilitarea si modernizarea
statiei de epurare
Turda-Campia Turzii

Sistem de monitorizare si
Control statii de pompare
apa potabila si debitmetre
apa uzata

Valoarea totala a investitiei a fost de 22.260.390,29 Lei la finalizare



COMPANIA DE APA ARIES
Programele de investitii derulate = =

Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de -
Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru ”
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa
si apa uzata din Regiunea Turda — Campia Turzii in
perioada 2014-2020 (POS Mediu /POIM)

Contract de finantare cod SMIS - CNR 48585, semnat la
08.10.2014.

Perioada finantata din POS Mediu 2007-2013

Pregatirea aplicatiei de finantare, inclusiv a
documentelor suport, in stransa corelare cu
Master Planul revizuit (studiu de fezabilitate,
analiza cost-beneficiu, etc.).

Valoarea totala a proiectului: 3,273,694.90
Lei (fara TVA) finantat UE/ BS/ BL.

Contractul de finantare a vizat studiile la
faza SF si SF-ul pentru proiectul major



COMPANIA DE APA ARIES

Program in derulare

Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare
si a documentatiilor de atribuire pentru
”Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea
Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020”

Contract de finantare cod SMIS 112718, semnat
in 16.08.2017.

Valoarea totala eligibila a proiectului:
2,181,078.10 lei, finantat din Fondul de
Coeziune (85%), Bugetul de Stat (14%), Bugetul
local (1%).

C

Perioada finantata din POIM 2014-2020 cuprinde v

Activitatea 1

Sprijin in procesul de evaluare a Aplicatiei de finantare pana la aprobarea
finala (inclusiv prin finalizarea formularului aplicatiei de finantare)

a. Derularea procedurii de evaluare impact asupra mediului, elaborare Plan de
coordonare, Sprijin in vederea aprobarii aplicatiei de finantare

Activitatea 2

Elaborare documentatii de atribuire, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de
atribuire

a. Realizarea documentatiei de atribuire pentru contractele de servicii de
asistenta tehnica pentru managementul proiectului si pentru supervizare de
lucrari.

b. Realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrari (8
bucati) inclusiv proiectarea si verificarea de catre verificatorii atestati inclusiv
sprijin in procesul de licitare - contractare inclusiv documentatiile pentru
obtinerea tuturor avizelor si documentatia pentru Autorizatia de Constructie

c. Realizarea a 4 documentatii de atribuire pentru contractele de lucrari la care
proiectarea o va face Antreprenorul.

Probleme intampinate

¢ depunerea documentatiei pentru obtinerea acordului de mediu
conditionata de obtinerea avizului CNAIR;

¢ obtinerea avizului CNAIR conditionat de proiectarea unor lucrari pe
Autostrada A3 - perioada de obtinere a avizului 1 an de la depunere
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Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020

La sfarsitul anului 2017, in data de 18 decembrie, Palatul Victoria din Bucuresti a fost gazda semnarii, in cadru festiv, de catre Operatorul Regional
Compania de Apa Aries S.A. a celui mai important contract de finantare a unui proiect din fonduri europene din zona Turda — Campia Turzii.

Proiectul major a fost aprobat de catre Comisia Europeana prin decizia C(2019) 4182 in data de 05.06.209.

Cu o valoare de aproximativ 130,52 milioane Euro + TVA proiectul de investitii reprezinta o noua etapa semnificativa in cadrul extinderii si modernizarii
infrastructurii de alimentare cu apa, colectare si evacuare ape uzate din Regiunea Turda — Campia Turzii, judetul Cluj, continuand procesul investitional
derulat prin POS Mediu 2007 — 2013.



Program in derulare

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN
REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, IN PERIOADA
2014-2020

Contract de de finantare nr .156/18.12.2017

Aria de proiect cuprinde 13 UAT: Turda, Campia Turzii,
Aiton, Calarasi, Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petrestii
de Jos, Ploscos, Sandulesti, Tureni, Tritenii de Jos,
Viisoara.

Investitii Propuse

Propunerile de investitii se fundamenteaza pe prevederile

Master Planului actualizat aprobat in 2017, si sunt corelate

cu alte investitii care sunt derulate in perioada 2014-2020
din alte surse de finantare.

Valoarea totala eligibila a Proiectului dupa
aprobare de catre Comisia Europeana

(conform act aditional 2/15.07.2019 cu AM
dupa aprobarea Comisiei Europene)

130.020.498 Euro, respectiv
602.176.936,29 lei




Program in derulare

a) Investitiile n alimentarea
Cu apa se propun in 2

sisteme zonale de alimentare:

Turda: cuprinde UAT
Turda, Mihai Viteazu, Calarasi

(Bogdata), Sandulesti, Tureni, Aiton,

Ploscos, Petrestii de Jos, Ciurila

Campia Turzii:
cuprinde UAT Campia Turzii,
Calarasi, Luna, Viisoara, Tritenii de

Se vor realiza:
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Extindere aductiune
Reabilitare aductiune

Extindere retele de distributie
Reabilitare retele de distributie
Statii de tratare

Reabilitarea Surse subterane
Reabilitare puturi

Statii de clorinare

Rezervoare de inmagazinare noi

Reabilitare rezervoare de
inmagazinare

Statii de pompare noi
Statii de pompare reabilitate
Sistem SCADA

km
km

km
buc
buc
buc
buc
buc

buc

buc
buc

buc

131,20
30,31
121,06

74,38
4

2

13



Program in derulare

b) Investitiile in colectarea si Se vor realiza:
tratarea apei uzate se propun in:

Turda — 63.946 le

: 1 Extindere conducta colectoare 13,68
Tureni—2.430 le
Campia Turzii — 39.954 le 2 Extindere conducte de refulare km 13,78
Tritenii de Jos — 2.794 le 3 Extindere retele de canalizare km 117,22
4 Reabilitare retele de canalizare km 48,06
5 Statii de pompare apa uzata noi buc 48
6 Statii de pompare apa uzata buc 3
reabilitate
7 Statii de epurare apa uzata buc 2
8 Extindere statie de epurare apa buc 1
uzata printr-o statie de compostare
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Program in derulare

c) Achizitie echipamente si utilaje tehnologice si dotari de laborator

Echipamente de operare:

SISTEM SCADA REGIONAL EXTINS
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
UTILAJE TEHNOLOGICE

DOTARI DE LABORATOR

d) Servicii suport pentru operator:

AT PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI
AT PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR

AUDITUL PROIECTULUI




Program in derulare

POIM — CONTRACTE SI STADIU IMPLEMENTARE PROIECT

Tipul si obiectul contractului sectorial

Valoarea estimata a
contractului sectorial

Procedura
stabilita

Stadiul procedurii de acchizitie

1. Contract de lucrari - CL1 - EXTINDEREA S| REABILITAREA STATIILOR DE
TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA TURDA

2. Contract de lucrari - CL2 - EXTINDEREA S| REABILITAREA STATIILOR DE
TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII

3. Contract de lucrari— CL3 - STATIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN
STATIA DE EPURARE CAMPIA TURZII

4. Contract de lucrari— CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI
COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN ARIA DE
OPERARE A COMPANIEI DE APA ARIES S.A.

5. Contract de lucrari— CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN
MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD

6. Contract de lucrari— CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN
MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD

LEI, fara TVA

84.854.092,55

70.950.787,44

11.548.223,90

21.609.081,97

51.502.751,27

111.424.946,95

Licitatie
deschisa

Licitatie
deschisa

Licitatie
deschisa

Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa

Licitatie
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in data de
03.12.2019.

Contract in implementare — faza de proiectare.

Stadiu fizic 1,04 %.

Procedura de atribuire initiata la data de 06.06.2018 si
anulata din lipsa ofertelor admisibile.

Procedura a fost reluata si este in faza de pregatire
oferte. Data limita depunere oferte este 23.10.2020.
Procedura lansata in SEAP la data de 06.08.2018 si
anulata din lipsa depunerii de oferte.

Procedura a fost reluata si este in faza de verificare
documente justificative DUAE.

Estimare semnare contract pana la 31.10.2020.
Estimare data publicare SICAP

lanuarie 2021.

Procedura finalizata. Contract semnat in data de
31.10.2018. Ordin de incepere in 12.12.2018.
Contract in implementare — Stadiu fizic 38,45 %
Procedura finalizata. Contract semnat in data de
06.05.2019. Ordin de incepere in 12.06.2019.
Contract in implementare — Stadiu fizic 13,82 %



Program in derulare

POIM — CONTRACTE SI STADIU IMPLEMENTARE PROIECT

Tipul si obiectul contractului sectorial

Valoarea estimata a
contractului sectorial

Procedura stabilita

Stadiul procedurii de acchizitie

10.

11.

LEI, fara TVA

Contract de lucrari -CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Contract de lucrari - CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE
ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA
IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI TURENI

Contract de lucrari- CL9 si CL10

LOT 1-CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE
CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA

IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE
CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE
CIURILA, PETRESTI SI SANDULESTI

Contract de lucrari - CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE
ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN
COMUNELE LUNA SI VIISOARA

75.391.091,31

35.656.092,51

14.686.180,45

8.778.875,24

22.140.489,90

Contract de lucrari - CL12 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN

COMUNA TRITENI 34.030.357,36

Licitatie deschisa

Licitatie deschisa

Licitatie deschisa

Licitatie deschisa

Licitatie deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in data de
31.10.2018. Ordin de incepere in 12.12.2018.
Contract in implementare — Stadiu fizic 17,30 %

Procedura initiata in SICAP in data de
11.01.2020. Porcedura aflata in faza de evaluare
propuneri tehnice.

Procedura initiata in SICAP in data de
07.12.2019. Porcedura aflata in faza de semnare
contracte de lucrari.

LOT 1-CL9 — Data semnare contract 15.10.2020
LOT 2-CL10 - Data estimata semnare contract
pana la 31.10.2020

Procedura finalizata. Contract semnat in data de
14.07.2020. Ordin de incepere in 12.08.2020.
Contract in implementare — Stadiu fizic 16,54 %

Procedura de atribuire initiata la data de
29.10.2019 si anulata din lipsa ofertanti.
Procedura reluata si documentatia de atribuire este
in faza de verificare de catre ANAP.



POIM — CONTRACTE SI STADIU IMPLEMENTARE PROIECT

Valoarea
NR.CRT | Tipul si obiectul contractului sectorial estimata a Procedura Stadiul procedurii de achizitie
contractului stabilita
sectorial
LEI, fara TVA
12. Contract de achizitie - CA 1 - CONTRACT DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI LOT 1 — procedura anulata. Estimare republicare SICAP in
UTILAJE TEHNOLOGICE SI DOTARI DE LABORATOR Licitatie lanuarie 2021.
LOT 1 — Furnizare echipamente tehnologice 6.390.659.13 deschisa LOT 2 — Furnizare utilaje tehnologice — Data estimare
LOT 2 — Furnizare utilaje tehnologice ’ semnare contract Noiembrie 2020.
LOT 3 — Furnizare dotari de laborator LOT 3 — Furnizare utilaje tehnologice — contract semnat in
data de 26.05.2020. Produsele au fost livrate in totalitate.
13. Contract de servicii - CS1 - SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU Procedura finalizata. Contract semnat la data de 21.07.2020.
MANAGEMENTUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A Stadiu fizic 6,04 %.
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN REGIUNEA TURDA — 13.226.114,69 Licitatie
CAMPIATURZII, IN PERIOADA 2014-2020 deschisa
14, Contract de servicii - CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU Procedura finalizata. Contract semnat la data de 16.07.2018.
SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUI REGIONAL  23.791.999,18 Licitatie Stadiu fizic 17,40 %.
DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA deschisa
15. Contract de servicii - CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU Licitatie Estimare data publicare SICAP
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA  336.461,12 deschisa Noiembrie 2020.
SI APA UZATA
16. Contract de furnizare - PROCURARE BUNURI NECESARE Procedura Procedura finalizata. Contract semnat si implementat.

FUNCTIONARII UIP (Articole de papetarie, birotica si echipamente de birou) 46.314,00 simplificata Produsele au fost livrate in totalitate.



Program in derulare

Probleme intampinate:

depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de
construire conditionata de expirarea certificatului de
urbanism;

necesitatea modificarii documentatiilor de atribuire cu
respectarea noilor reglementari legale in domeniul achizitiilor
publice;

depunerea documentatiei pentru obtinere Autorizatie de
Construire conditionata de rezolvarea suprapunerilor
cadastrale peste amplasamentul lucrarilor.
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Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii,
in perioada 2014-2020”

- Contractul de servicii —

Asistenta tehnica pentru Supervizarea Executiei
Lucrarilor din cadrul “Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in
regiunea Turda — Campia Turzii, in perioada 2014-
2020

Valoarea contractata: 13.081.250,00 RON fara TVA

C

Contracte atribuite E

in calitate de beneficiar al contractului de finantare nr. 156/18.12.2017 -SMIS

118679— Operatorul Regional a semnat, in data de 16.07.2018 , contractul de
servicii Asistenta tehnica pentru Supervizarea Executiei Lucrarilor din cadrul
“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunea
Turda — Campia Turzii, in perioada 2014-2020” cu

Asocierea EPTISA ROMANIA S.R.L. (Lider de asociere) si EPTISA Servicios de
Ingineria, S.L. (Asociat)

Durata de prestare a serviciilor este de 78 de luni incepand cu
data prevazuta in ordinul administrativ de incepere emis de catre
beneficiar.

Obiectivul general il reprezinta furnizarea de asistenta tehnica catre autoritatea
contractanta sub forma serviciilor de supervizare si acordarea de sprijin de
specialitate necesar pentru implementarea lucrarilor din cadrul proiectului.

Printre obiectivele specifice prezentului contract se numara:

e supervizarea lucrarilor care va conduce la implementarea in bune conditii a
contractelor de lucrari din punct de vedere al calitatii, costurilor si perioadei de timp,
cu respectarea conditiilor din contracte si a prevederilor legale privind calitatea
lucrarilor;

e verificarea corectitudinii si completitudinii documentatiilor tehnice;

e preluarea si indeplinirea de catre prestator a obligatiilor de diriginte conform Legii
nr.10/1995 privind calitatea lucrarilor, pe parcursul derularii lucrarilor mentionate in
contractele de lucrari si ulterior in perioada de notificare a defectelor;

e asigurarea conditiilor necesare pentru derularea in bune conditii a executiei
lucrarilor, etc.
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Contracte atribuite v

Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea
Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020”

Oferta declarata castigatoare:

Asocierea SC HIDROCONSTRUCTIA SA (Lider de asociere) — SC TCI
CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat) — SC IANUS SRL
(Subcontractant)

- Contractul de lucrari - Durata de executie a contractului: 37 de luni

EXTINDERE S| REABILITARE SISTEM DE Data ordinului de incepere a lucradrilor: 12.12.2018

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE
MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE

NORD (CL5) Lucrarile de constructie includ:

Alimentare cu apa:

. - Conducta de alimentare cu apa — extindere - 10467.22 m
Valoarea contractata: 45-386-496’74 RON fara TVA - Conducta de alimentare cu apa — reabilitare — 15773.98m

- Statie de pompare apa potabila - 1 buc.

Canalizare:
C - Conducta de canalizare — extindere — 20932.50 m
- Conducta de canalizare — reabilitare - 11186.34 m
- Statii de pompare ape uzate menajere - 6 buc.
- Conducta de refulare apa uzata menajera — 754.04 m
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- Contracte atribuite
Program in derulare
Oferta declarata castigatoare:
Proiectul regional de dezvoltare a Asocierea SC HIDROCONSTRUCTIA SA (Lider de asociere)
infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea — SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat) —

Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020 SC IANUS SRL (Subcontractant)

- Contractul de lucrari-

Durata de executie a contractului: 37 de luni
»EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE Data ordinului de incepere: 12.12.2018
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE _ .
MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII” (CL7) Lucrarile de constructie includ:

Alimentare cu apa:
Valoarea contractata: 67.665.588,35 RON fara TVA - Conducta de alimentare cu apa —extindere — 5492.71m
- Conducta de alimentare cu apa — reabilitare - 23333.57m
- Statie de pompare apa potabila- 1 buc

Canalizare:
C - Conducta de canalizare — extindere — 4244.5m
- Conducta de canalizare — reabilitare — 11951.574 m
- Statii de pompare ape uzate menajere — 4 buc
- Conducta de refulare apa uzata menajera — 834.41m

v



Prog Fram in derul‘are Extindere si Reabilitare Sistem de Alimentare cu Apa:

Proiectul regional de dezvoltare

a infrastructurii de apa si apa ) . ) .
uzata din regiunea Turda - + Extindere retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR 17, PN10,

Campia Turzii, in perioada 2014- De 110 mm Ltot=5492,71 m
2020” » Reabilitarea retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID, PE100, SDR 17, PN10,
De 110 mm si PAFSIN PN10 SN10000, Dn 400 mm, Dn 600 mm: Ltot= 23333,57 m
» Bransamente pe traseul extinderilor retelei de distributie apa potabila: 108 buc
» Camine de bransament: 108 buc

Contractul de lucrari » Bransamente pe traseul reabilitarilor retelei de distributie apa potabila: 1121 buc
,,EXTINDERE SI REABILITARE - Statie de pompare apa noua SP Petrilaca: 1 buc
SISTEM DE ALIMENTARE CU « Camine cu robinet de sectionare si/sau golire, aerisire: 122 buc
APA SI SISTEM DE CANALIZARE  Hidranti subterani de incendiu: 217 buc

MENAJERA IN MUNICIPIUL
CAMPIA TURZII” (CL7)



Program in derulare

Extindere si Reabilitare Sistem de Canalizare Menajera

Proiectul regional de dezvoltare e Extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA,
a infrastructurii de apa si apa Dn 250 mm, Ltot = 4244,50 m
uzata din regiunea Turda - e Reabilitarea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA,
Camp'aT“rZ”Z:C')gop,,e”oada2014' Dn 250 mm, Dn 300 mm, Dn 400 mm, PAFSIN SN10000 Dn 500 mm, Dn600 mm,
POLIMER BETON (relining) Dn1390/2000 mm, Dn1390/2200 mm, Dn1270/2000 mm,
Dn 1650/2600 mm si POLIMER BETON Dn600 mm, Ltot=11951,57 m
e Camine de vizitare/intersectie extindere: 103 buc
Contractul de lucrari e Camine de vizitare/intersectie reabilitare: 297 buc
gf::é?ﬂ%?if:;iﬁ::;??j e Racorduri pe traseul extinderilor retelei de canalizare menajera: 84 buc
APA SI SISTEM DE CANALIZARE e Racorduri pe traseul reabilitarilor retelei de canalizare menajera: 842 buc
MENAJERA IN MUNICIPIUL e Statii de pompare ape uzate menajere: 4 buc
CAMPIA TURZII” (CL7) e Conductele de refulare de la statiile de pompare din PEID, PE100 RC, SDR 17, PN10,

De 90 mm, Ltot = 834,41 m



COMPANIA DE APA ARIES
Contracte atribuite

Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare a

infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Oferta declarata castigatoare:
Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020” SC ACSA SA (Lider de asociere) - SC CRITERIA INC SRL (Asociat
1) - OMS KORNYEZETVEDELMI KFT (Asociat 2) - AGRIAPIPE KFT
- Contractul de lucrari- (tert sustinator tehnica si profesionald) - EMIT GROUP-ERCOLE

MARRELI TEHNOLOGICI SRL (tert sustinator financiar).)
,,CL6 - Extindere si reabilitare sistem de

alimentare cu apa si sistem de canalizare

menajera in Municipiul Turda, Zona de Sud,, Durata de executie a contractului: 36 de luni

Data ordinului de incepere: 12.06.2019

Valoarea contractata: 105.685.909,65 lei fara TVA Lucrarile de constructie includ:

» EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
C + EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA




Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apa si apa
uzata din regiunea Turda -
Campia Turzii, in perioada 2014-
2020”

Contractul de lucrari CL6 -
,,Extindere si reabilitare sistem
de alimentare cu apa si sistem

de canalizare menajerain
Municipiul Turda, Zona de Sud,,

Extindere si Reabilitare Sistem de Alimentare cu Apa:

Extindere retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID RC, PE100, SDR17,
PN10, De 110 mm si PAFSIN PN10 SN1000, Dn 400 mm: Ltot=2953.70 m;
Reabilitarea retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID RC, PE100, SDR 17,
PN10, De 110 mm, De 125 mm, De 160 mm, De 200 mm, De 250 mm si PAFSIN PN10
SN10000, Dn 400 mm, Dn 600 mm: Ltot= 20873.47 m;

Camine cu robineti de sectionare: 106 buc;

Camine de golire: 10 buc;

Camine de aerisire-dezaerisire: 4 buc;

Camine pentru masurarea debitului: 8 buc;

Ventile de aerisire-dezaerisire, montate ingropat: 3 buc;

Bransamente la reteaua de distributie apa potabila: 659 buc;

Camine de bransament: 18 buc;

Hidranti subterani de incendiu: 196 buc;



Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apa si apa
uzata din regiunea Turda -
Campia Turzii, in perioada 2014-
2020”

Contractul de lucrari CL6 -
,,Extindere si reabilitare sistem
de alimentare cu apa si sistem

de canalizare menajerain
Municipiul Turda, Zona de Sud,,

Extindere si Reabilitare Sistem de canalizare menajera:

Extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA,
Dn 250 mm, Dn 300 mm, Ltot = 11613.29 m;

Reabilitarea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA
Dn; 250 mm, Dn 300 mm, Dn 400 mm si reabilitare prin relinig cu conducte din PAFSIN
SN10000 si polimer beton pentru ovoide Dn 500/750mm, Dn700/1050mm,
Dn900/1350mm, Dn1000/1500mm Ltot = 24921.22 m;

Camine prefabricate de vizitare / intersectie: 866 buc;

Reabilitare camine existente pe colectoarele cu profil ovoidal: 236 buc;

Racorduri la reteaua de canalizare menajera: 1798 buc;

Statie de pompare apa uzata menajera: 1 buc;

Conducta de refulare de la statia de pompare, Ltot =22.55 m.



COMPANIA DE APA ARIES

Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea
Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020

- Contractul de proiectare si executie lucrari-

CL1 - ,,EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE
TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE
ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE
CU APA TURDA,,

Valoarea contractata:
84.098.907,38 lei fara TVA

Contracte atribuite E

Oferta declarata castigatoare:

HIDROCONSTRUCTIA S.A. (Lider de asociere) - NORD
CONFOREST S.A. (Asociat 1) - APARO CONSULT S.R.L. (Asociat 2)
- ECO AQUA DESIGN S.R.L. (Asociat 3)

Durata de executie a contractului: 36 de luni
Data ordinului de incepere: 12.12.2019

Lucrarile de constructie includ:

+ EXTINDERE SI REABILITARE STATII DE TRATARE APA POTABILA SI
CONDUCTE DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE
CU APA TURDA



Program INn derulare Proiectarea si executia de lucrari include:

Activitatile de proiectare: elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia
nationala

Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei
Lucrari de constructie pentru:

- Reabilitarea si reactivarea sursei de apa Varianta: 7 foraje, q instalat = 48 |/s;

- Reabilitarea si reactivarea sursei de apa Turda Veche: 6 foraje, q instalat = 95 I/s;
- Reabilitare conducte de legatura de la puturi —1936m;

CL1 - EXTINDEREA S| - Statie noua de tratare si dezinfectie pentru sursa de apa Varianta;
REABlLITﬁ&REA STATIILOR DE - Statie noua de tratare si dezinfectie pentru sursa de apa Turda Veche;
TRATARE APA POTABILA SI A - Statie de pompare apa tratata Turda Veche si reabilitare statie de pompare apa
CONDUCTELOR DE potabila Bogata
ADUCTIUNE IN SISTEMUL - Reabilitare rezervor existent Varianta;
ZONAL DE ALIMENTARE CU - Reabilitare rezervor existent Cornesti;
APA TURDA,, - Construirea rezervoarelor Petresti 2x1000 mc si instalatie pentru dezinfectia apei;

- Construirea SP1 si SP2 Sandulesti, SP Prunis, SP Saliste, SP Ceanu Mic, SP Ciurila, SP
Filea de Jos, SP Padureni, SP Plaiuri, SP Micesti;

- Conducte de aductiune nou proiectate —92.256,50 m

- Conducte de aductiune reabilitate — 11.496,57 m;

- Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor,
in SCADA local si SCADA regional



COMPANIA DE APA ARIES
Contracte atribuite v

Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea
Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020”

Oferta declarata castigatoare:

Asocierea S.C. AWE INFRA S.R.L. (Lider de asociere) — S.C.
INDEMANAREA PRODCOM S.R.L. (Asociat)

- Contractul de lucrari -
Durata de executie a contractului: 28 luni

EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE Perioada de garantie: 36 luni
MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA
(CL11) | o
Valoarea estimata: 22.140.489,90 RON fara TVA Lucrarile de constructii includ:

Valoarea contractata: 20.547.901,60 RON fara TVA

Alimentare cu apa:
- Conducta de alimentare cu apaloc. LUNA — extindere — 3.738,32 m

Canalizare:

- Conducta de canalizare — extindere — 24.897,88 m din care: loc. Viisoara —
2.118,36 m; loc. Urca—-5.667,69 m; loc. Luna —7.633,72 m; loc. Luncani -
3.404,08 m; loc. Gligoresti - 6.074,03 m.

- Statii de pompare ape uzate menajere - 16 buc din care: loc. Viisoara— 2 buc

noi + 3 buc reabilitate; loc. Urca—-2 buc; loc. Luna =5 buc; loc. Luncani - 2

buc; loc. Gligoresti - 2 buc.

- Conducta de refulare apa uzata menajera —5.031,05 m din care: loc. Viisoara —
2.850,38 m; loc. Urca— 431,08 m; loc. Luna — 657,46 m; loc. Luncani - 343,70 m;
loc. Gligoresti - 748,43 m.
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Contracte atribuite v

Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare a Oferta declarata castigatoare:
infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Asocierea S.C. AQUA SERV S.R.L. (Lider de asociere) - S.C. M.I.S.

Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020” GRUP S.R.L. (Asociat)

- Contractul de lucrari -

EXTINDERE S| REABILITARE SISTEME DE Durata de executie a contractului: 28 luni

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE
MENAJERA IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI

VITEAZUL (CL9) Lucrarile de constructii includ:

. o Alimentare cu apa:
Valoarea estimata: 14.686.180,45 RON fara TVA - Retea apa - extindere — 3.948,00 m, din care: loc. Mihai Viteazul — 2.711,65 m;

Valoarea contractata: 14.487.769,62 RON fara TVA loc. Bogata — 1.236,35 m;

- Retea apa - reabilitare — 8.177,92 m, din care: loc. Mihai Viteazul — 6.366,72 m;
loc. Cornesti —1.811,20 m;

- Statie pompare apa potabila noua -1 buc in loc. Cornesti

Perioada de garantie: 36 luni

Canalizare:
C - Retea canalizare — extindere — 15.780,18 m, din care: loc. Mihai Viteazul —
1.330,28 m; loc. Cornesti — 7.210,91 m; loc. Cheia - 7.238,99 m.
- Statii de pompare ape uzate menajere noi - 3 buc, din care: loc. Cornesti -1
buc ; loc. Cheia- 2 buc.

- Conducta de refulare apa uzata menajera—1.112,87 m din care: loc. Cornesti
— 122,77 m; loc. Cheia—-990,10 m.




A /% feesilice veata la /
‘ COMPANIA DE APA ARIES

Va multumim!

Compania de Apa Aries



