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LUNGIME TOTALĂ
REŢELE APĂ

386,2
Km

STAŢII DE POMPARE 
APE UZATE

51
Buc

STAŢII DE POMPARE 
APĂ POTABILĂ

        25
Buc

POPULAŢIE
DESERVITĂ APĂ

85.546 
Persoane

LUNGIME REŢELE 
CANALIZARE 

272,30
Km

POPULAŢIE
DESERVITĂ CANAL

69.627 
Persoane

NUMĂR TOTAL
CLIENȚI APĂ

25.827 
Contracte

NUMĂR TOTAL 
CLIENȚI CANAL

17.517 
Contracte

LUNGIME TOTALĂ
ADUCŢIUNI APĂ

99,91
Km

PRODUCȚIE ANUALĂ
DE APĂ

3.694.120
Mc  

 

    

PRODUCȚIE MEDIE
ZILNICĂ DE APĂ

10.455
Mc

    

STAŢII DE EPURARE 
APE UZATE

          4
Buc

STAŢII DE TRATARE  ȘI
SURSE APĂ POTABILĂ

        15 
Buc

COMPANIA DE APĂ ARIEȘ

ÎN CIFRE
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În anul 2022 am continuat 
implementarea “Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată din regiunea Turda – Câmpia 

Turzii’’ care a avut o valoare de peste 130 
de milioane de euro la semnare, însă cel 
mai probabil valoarea va fi suplimentată 
și investițiile se vor ridica la 140 – 150 
de milioane de euro până la finalizarea 
acestuia. Proiectul, realizat cu ajutorul 
unei finanțări europene nerambursabile și 
contribuție zero din partea operatorului, 
va permite continuarea strategiei de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, 
și va conduce la o creștere considerabilă a 
calității serviciilor oferite întregii populații 
deservite. În urma implementării, prin 
investiţiile în infrastructura de apă, se vor 
îndeplini cerinţele privind calitatea apei 
potabile, iar gradul de acoperire cu servicii 
de apă potabilă va fi de 99,15% în toată 
zona deservită. 

Chiar dacă ne confruntăm în permanență cu foarte 
multe provocări și dificultăți în implementarea acestui 
proiect, generate de degradarea unor aspecte socio-
economice relevante cum ar fi intrarea în insolvență 
sau falimentul anumitori asiguratori și constructori, 
probleme cu lanțurile de aprovizionare, creșterile 
prețurilor materialelor sau lipsa acută a forței de muncă,  
întreprindem eforturi susținute pentru a găsi soluții și 
a le depăși. 

Am atribuit toate contractele de lucrări cuprinse 
în proiect, în zona urbană, contractele aferente 
municipiului Turda au un stadiu fizic de aproximativ 
70% iar contractul din municipiul Câmpia Turzii are un 
stadiu fizic de circa 60%. De asemenea, anul acesta a fost 
demarat încă un contract de lucrări important și anume 
CL2 care are ca scop realizarea aducțiunii de apă pentru 
întreg sistemul din Câmpia Turzii iar prin intermediul 
acestuia vom rezolva și problema de alimentare din 
localitatea Tritenii de Jos.
 
Proiectul european de investiții derulat de CAA are o 
importanță deosebită pentru zona rurală cuprinsă în 
arealul deservit de operator, accesul la infrastructura de 
apă și canalizare reprezintă un aspect esențial în ceea ce 
privește calitatea vieții locuitorilor, un pas semnificativ 
spre civilizație. 

În zona rurală avem două contracte cu un stadiu avansat 
de realizare de peste 80% progres fizic, respectiv 
contractul CL10 aferent localităților Ciurila, Petreștii de 
Jos și Sandulești și contractul CL11 aferent comunelor 
Viișoara și Luna. Înregistrăm progrese și în realizarea 
lucrărilor aferente localităților Călărași și Mihai Viteazu 
CL 9 – progres fizic 62% și Aiton, Ploscoș și Tureni CL 8 
- unde avem un progres fizic de 43%. 

Stația de compostare a nămolului din Stația de Epurare 
din Câmpia Turzii are un grad de realizare de peste 85% 
și este un proiect unic în România. În prima parte a anului 
2023 va fi finalizată și vom începe probele tehnologice. 
Stația de compost, în hală închisă, cu tratarea aerului 
viciat prin biofiltru, este prima de acest gen de la noi 
din țară. 

Nămolul este transformat în compost, iar tot aerul 
rezultat din acest proces se tratează prin biofiltru, acest 
lucru reducând poluarea aerului din zonă, eliminând 
disconfortul pentru gospodăriile din vecinătatea 
instalației. Stația transformă nămolul rezultat în urma 
epurării apelor în compost ce poate fi reutilizat în 
agricultură și întreținerea spațiilor verzi. Practic, urmând 
pașii exacți ai economiei circulare, stația închide ciclul 
unui deșeu, și anume nămolul, transformându-l într-un 
produs util.

De asemenea, avem în pregătire noi proiecte, pe care le 
vom finanța din  Programul Operațional de Dezvoltare 
Durabilă și din Planul Național de Redresare și Reziliență. 
Proiectele urmăresc continuarea ciclului investițiilor și 
în alte localități din arealul de deservire care nu au fost 
cuprinse în proiectele anterioare, ne vom focusa pe 
digitalizare, contorizare smart și modelare hidraulică 
pe implementarea de proiecte pilot, pentru a reduce 
cantitatea de apa nefacturată (NRW). 
Noile aplicații de finanțare vor aborda și producerea 
de energie electrică prin parcuri fotovoltaice dar și 
prin microhidrocentrale dar și pe înnoirea parcului de 
utilaje și echipamente. În anii următori ne vom axa pe 
optimizare, pe grija față de mediu, protejarea surselor 
de apă și funcționalitatea acestora, pentru a putea 
asigura și a satisface nevoile comunității noastre la cele 
mai înalte standarde.

Bobic Ionuț Bogdan 
Director General - Compania de Apă Arieș
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Din vremuri îndepărtate oamenii și-au construit 
așezări în apropierea surselor de apă. Comunitățile 
umane s-au dezvoltat în apropierea rețelei naturale, 

hidrogeografice, pentru că apa este elementul de bază 
indispensabil vieții. Studiile arheologice au dovedit 
prin piesele descoperite în șantiere arheologice sau 
săpături întâmplătoare tuburi ceramice ce conduceau 
apa din izvorul Roman sau “Șipote” de lângă Cariera de 
Piatră Sănduleşti, în apropierea satului Copăceni, atât 
pentru Castrul Roman de pe Cetate, cât și în locuințele 
coloniștilor şi băștinașilor. 

Apa potabilă era condusă prin conducte la castrul 
Legiunii a V-a Macedonica și pe Valea Racilor, 
în centrul civic al localității. Sistemul de dirijare 

al apei cuprindea captarea bogatelor izvoare într-un 
bazin și apoi prin tuburi ceramice și plăci ceramice, 
folosindu-se principiul vaselor comunicante, la 
transportul și distribuția ei. În “Repertoriul arheologic 
al judeţului Cluj” ni se relatează despre acest apeduct de 

110 ani de atestare documentară a existenței serviciului de 
alimentare cu apă în sistem centralizat în municipiul Turda 
și regiunea limitrofă

la Copăceni “apeductul care alimenta Castrul legionar de 
la Potaissa a fost identificat în grădinile de la marginea 
de vest a satului unde s-au pus multe cărămizi romane”; 
mai multe tuburi de la acest apeduct se păstrează în 
Muzeul de istorie din Turda. 

În anul 1912, a fost pusă în funcţiune prima sursă de 
apă în sistem centralizat cu aducţiune şi sistemul de 
distribuţie care se întinde pe străzile din partea centrală 
şi de vest a oraşului pe malul stâng al râului Arieş. Oraşul 
Turda, care în acea perioadă, ca şi restul Ardealului, făcea 
parte din Imperiul Austro-Ungar, era în plină dezvoltare 
urbanistică impusă de dinamica ascendentă a economiei 
şi a dezvoltării demografice. La un recensământ din 
1910, Turda număra 15167 de locuitori, oraşul fiind 
dezvoltat mai ales pe malul stâng al râului Arieş, între 
actualul pod şi cartierul Turda Nouă. În anul 1912 a fost 
înființată și construită ,,Uzina de apă Turda“, numită în 
presa vremii “fabrica de apă“, care a schimbat radical 
confortul locuitorilor. www.caaries.ro/istoric/ 

Data de 11 mai 2022 a fost o zi cu o însemnătate deosebită pentru locuitorii 
din arealul de deservire al Companiei de Apă Arieș pentru că în acest an s-au 
împlinit 110 ani de atestare documentară a existenței serviciului de alimentare 
cu apă în sistem centralizat în municipiul Turda și regiunea limitrofă.
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Prezentare
companie

Municipiul Turda este un exemplu tipic de 
alimentare cu apă în sistem centralizat. Sursa de 
apă pentru sistemul zonal de alimentare cu apă 

Turda va deservi UAT-urile Turda, Mihai Viteazu, Călărași, 
Săndulești, Petreștii de Jos, Ciurila, Tureni, Aiton, Ploscoș 
cu localitățile aferente. Apa este captată din 4 fronturi 
cu 54 de puțuri (captări din arealul localitaților Cornești 
și Mihai Viteazu cu fronturile de captare Cornești, 
Moldovenești, Ciucaș și Balastieră), este tratată într-o 
stație centralizată de clorinare a apei potabile în uzina 
de apa Mihai Viteazu și transportată la instalațiile de 
stocare/înmagazinare locale. 

Un alt sistem centralizat de alimentare cu apă a fost 
realizat și în Câmpia Turzii. Sursa de apă pentru sistemul 
zonal de alimentare cu apă Câmpia Turzii deservește 

UAT-urile Câmpia Turzii, Luna, Viișoara, Tritenii de 
Jos, cu localitățile aferente. Apa din sursa de apa este 
preluata din priza de captare Hășdate și transportată 
la stația de tratare din Turda strada Bogata și de aici 
la rezervoarele de stocare locale. Apa potabilă este 
livrată consumatorilor gravitațional din rezervoarele de 
înmagazinare locale sau direct prin stațiile de pompare 
apă potabilă și rețelele de distribuție.

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România 
şi-a asumat obligaţii care implică investiţii importante în 
infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi 
de canalizare. Compania de Apă ARIEȘ (CAA) a derulat și 
derulează o serie de proiecte de investiții, care au vizat 
oferirea unui serviciu de o calitate superioară pentru 
sănătatea consumatorilor și cea a mediului înconjurător.

COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A., înființată în anul 2007, este Operatorul Regional din Regiunea Turda - Câmpia Turzii, 
județul Cluj. Principalul domeniu de activitate al operatorului este tratarea-furnizarea apei potabile, respectiv 
colectarea-epurarea apei uzate din două municipii, Turda și Câmpia Turzii și 12 comune: Mihai Viteazu, Viișoara, 
Săndulești, Luna, Tritenii de Jos, Petreștii de Jos, Ploscoș, Ciurila, Călărași, Aiton, Tureni și Moldovenești.

100.0000 25.0000
Locuitori Clienți

Totalul populației din aria de operare este de aproximativ 100.000 locuitori. Compania de 
Apă ARIEȘ furnizează apă potabilă către circa 25.000 de clienți. 
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„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ 
UZATĂ DIN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII ÎN PERIOADA 2014 -2020 

Compania de Apă Arieş S.A. implementează în 
prezent “Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea 

Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020” 
co-finanţat din Fondul de Coeziune prin  Programul 
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. 

Cu o valoare estimată de aproximativ 130,52 
milioane de euro proiectul de investiții reprezintă 
o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și 
modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, 
colectare și evacuare ape uzate din Regiunea Turda 
– Câmpia Turzii, județul Cluj, continuând procesul 
investițional derulat prin POS Mediu 2007 – 2013. 
Investițiile propuse prin contractul de finanțare 
vizează locuitorii din 13 unităţi administrativ-
teritoriale, respectiv 2 municipii: Turda și Câmpia 
Turzii și 11 comune: Aiton, Călăraşi, Ciurila, Luna, 
Mihai Viteazu, Petreştii de Jos, Ploscoş, Sănduleşti, 
Tureni, Tritenii de Jos, Viişoara, toate făcând parte 
din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Apa 
Văii Arieșului”.

Acest proiect, aprobat de catre Comisia Europeană 
în data de 05.06.2019 prin Decizia C(2019) 4182 final, 
va permite continuarea strategiei de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – 
Câmpia Turzii, conducând la o creștere considerabilă a 
calității serviciilor oferite întregii populații deservite. În 
urma implementării, prin investiţiile în infrastructura 
de apă, se vor îndeplini cerinţele privind calitatea apei 
potabile, iar gradul de acoperire cu servicii de apă 
potabilă va fi de 99,15% în toată zona deservită.

Investiția preconizată în acest sens se ridică la peste 
130 milioane de euro. Etapa a II-a a proiectului major 
va asigura serviciul de furnizare a apei, în tot arealul 
deservit. 

Proiectul este unul extrem de ambițios și prevede ca 
până la finalizarea acestuia, fiecare locuitor al arealului 
deservit de Compania de Apă Arieș să beneficieze 
de apă potabilă. Inițial proiectul prevedea investiții 
estimate de circa 82 milioane de euro iar ulterior suma 
a crescut la peste 130 milioane de euro, în condițiile în 
care reprezentanții unităților administrativ-teritoriale 
asociate în Apa Văii Arieșului au solicitat investiții în 
infrastructura de apă pe tot arealul Asociației, respectiv 
27 de localități din toate cele 13 unități administrative, 
care în prezent beneficiază de rețele de alimentare cu 
apă potabilă parțial sau deloc.
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Investițiile  în  sistemul de 
alimentare cu apă potabilă 

Investițiile  în  sistemul de alimentare cu apă 
potabilă cuprind 161,51 de km de aducțiuni de apă 
din care 131,2 km reabilitare și 30,31 extindere, 
peste 74 de km rețele de apă reabilitate, circa 121 
de km de rețele  de distribuție noi de apă potabilă, 
2 surse subterane reabilitate, 13 puțuri reabilitate, 
4 stații de tratare noi, 2 stații de clorinare noi, 5 
rezervoare de înmagazinare noi și 3 reabilitate, 24 
stații de pompare noi și o stație reabilitată, sistem 
SCADA

Investițiile ce vor fi realizate prin ,,Proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia 
Turzii, în perioada 2014-2020’’:

Investițiile în sistemul de 
canalizare menajeră 

Investițiile în sistemul de canalizare menajeră 
cuprind 117,22  km extinderi de rețele de canalizare, 
48,06 de km rețea de canalizare reabilitată, 13,68 
km conducta colectoare de transfer nouă, 13,78  
km conducte de refulare, construirea a 48 de stații 
de pompare apă uzată și trei reabilitate, 2 stații de 
epurare locale, o stație de compostare a nămolului 
în Stația de epurare Câmpia Turzii.
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Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, 
în perioada 2014-2020

NR. CONTRACTE

Buget estimat 
mii EURO 

(preturi curente 
2015)

Buget 
estimat mii 
LEI (preturi 

curente)
Curs euro 
4.6314 lei/

euro

Cota diverse si 
neprevazute 

aplicata la 
valoare contract 

fara diverse si 
neprevazute - mii 

EURO 

Buget estimat 
mii EURO 

(preturi curente), 
inclusiv TVA

CL1

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA 
STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA 
SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN 
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU 
APA TURDA

19,948.42 92,389.09 1,704.33 23,738.61

CL2

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA 
STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA 
SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN 
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU 
APA CAMPIA TURZII

13,719.17 63,538.96 1,171.64 16,325.81

CL3
CL3 - STATIE DE COMPOSTARE A 
NAMOLULUI IN STATIA DE EPURARE 
CAMPIA TURZII

2,236.43 10,357.78 194.14 2,661.35

CL4
CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE 
SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE 
UZATE MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A 
COMPANIEI DE APA ARIES S.A.

5,105.01 23,643.36 439.24 6,074.97

CL5
CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL 
TURDA, ZONA DE NORD

10,755.86 49,814.69 956.76 12,799.47

CL6
CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL 
TURDA, ZONA DE SUD

25,973.81 120,295.09 2,308.91 30,908.83

CL7
CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL 
CAMPIA TURZII

16,035.05 74,264.74 1,425.82 19,081.71

CL8
CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN 
COMUNELE AITON, PLOSCOS SI TURENI

8,451.24 39,141.05 752.46 10,056.97

CL9
CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  IN 
COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU

3,480.78 16,120.87 309.78 4,142.13

CL 
10

CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA 
IN COMUNELE CIURILA, PETRESTI SI 
SANDULESTI

2,081.20 9,638.87 185.69 2,476.63

CL 
11

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  IN 
COMUNELE LUNA SI VIISOARA

5,249.00 24,310.23 468.48 6,246.31
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Linie
din 
DG

Plati directe

Buget estimat 
mii EURO 
(preturi 

constante 2015)

Buget 
estimat mii 
LEI (preturi 
constante)

Cota diverse si 
neprevazute 

aplicata la 
valoare contract 

fara diverse si 
neprevazute

Buget estimat 
mii EURO (preturi 
curente), inclusiv 

TVA

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 137.89 638.65 12.536 164.095

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 
publica 35.00 162.09 3.182 41.648

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costul 
creditului 1,061.91 4,918.13 1,061.911

7.1 Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de 
Implementare a Proiectului 1,049.20 4,859.25 1,049.196

7.3 Cheltuieli aferente procurarii de bunuri 
necesare functionarii UIP 9.96 46.12 11.85

SUBTOTAL 2,293.959 10,624.241 15.718 2,328.701

TOTAL APLICATIE 130,521.171 604,495.752 11,294.668 154,919.083

CL 
12

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA 
TRITENII DE JOS

6,695.74 31,010.63 595.99 7,967.93

CS1

CS1 - SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA 
PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA 
IN REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN 
PERIOADA 2014-2020

3,229.00 14,954.80 293.55 3,842.51

CS2

CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU 
SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL 
PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE 
A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ 
UZATĂ 

3,295.09 15,260.88 299.55 3,921.16

CS3
CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR 
PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ 
ŞI APĂ UZATĂ 

72.65 336.46 0.00 86.45

CA1
CA 1 - CONTRACT DE ACHIZITIE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE TEHNOLOGICE 
SI DOTARI DE LABORATOR

1,517.84 7,029.73 137.99 1,806.23

 

Asistenţa tehnică pentru pregătirea 
aplicaţiei de finanţare şi a 
documentaţiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din 
regiunea Turda - Campia Turzii, în 
perioada 2014-2020

380.93 1,764.26 34.63 453.31

SUBTOTAL	 128,227.212 593,871.510 11,278.950 152,590.382



10 Raport Anual 2022

16 Iulie 2018

Până la finalul anului 2022, operatorul CAA a semnat mai multe 
contracte de lucrări, servicii și furnizare, după cum urmează:

În data de 16.07.2018, Operatorul Regional a semnat 
contractul de servicii ,,Asistența tehnică pentru 
supervizarea lucrarilor  din cadrul Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 
2014-2020” – CS2, cu Asocierea EPTISA ROMANIA S.R.L. 
(Lider de asociere) și EPTISA Servicios de Ingineria S.L. 
(Asociat) cu o valoare de 13.081.250,00 lei fara TVA. 
Durata de prestare a serviciilor este de 78 de luni 
începând cu data prevăzută în ordinul administrativ de 
începere emis de către Beneficiar dar nu mai tărziu de 
31.12.2023. Obiectivul general îl reprezintă furnizarea 
de asistență tehnică către autoritatea contractantă sub 
forma serviciilor de supervizare și acordarea de sprijin 
de specialitate necesar pentru implementarea lucrărilor 
din cadrul proiectului. Stadiu fizic: 55,50 %.

31 Octombrie 2018

De asemenea, în data de 31 octombrie 2018 au mai fost 
semnate următoarele  contractele de lucrări: Contractul 
de lucrări  ,,EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD” 
- (CL5) are o valoare contractată de 45.386.496,74 lei 
fără TVA. 

Durata de execuție a contractului este de 37 de  luni 
iar oferta declarată câștigătoare este Asocierea SC 
HIDROCONSTRUCȚIA S.A. (Lider de asociere) – SC TCI 
CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat). 
Stadiu fizic: 70,77 %.

31 Octombrie 2018

Contractul de lucrări „EXTINDERE ȘI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERĂ ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA 
TURZII” - (CL7) are o valoare contractată de 67.665.588,35 
lei făra TVA. Durata de execuție a contractului este 37 
de  luni iar oferta declarată câștigătoare este Asocierea 
SC HIDROCONSTRUCȚIA SA (Lider de asociere) – SC 
TCI CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat). In data de 
22.12.2022 a fost semnat actul aditional nr. 9 prin care 
a fost prelungita durata contractului  pana la data de 
30.08.2023 Stadiu fizic: 58,77 %.
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06 Mai 2019

In data de 06.05.2019 Compania de Apă Arieș SA a 
semnat, în cadrul unei conferințe de presă, contractul 
,,EXTINDERE ȘI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE 
CU APĂ ȘI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN 
MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD” - (CL6),  Contractul 
de lucrări are o valoare contractată de 105.685.909,65 
lei, durata de execuție a contractului este de 36 de 
luni, iar oferta declarată câștigătoare este SC ACSA  SA 
(Lider de asociere)  - SC CRITERIA INC  SRL (Asociat 1) 
– OMS KORNYEZETVEDELMI KFT (Asociat 2). In data de 
10.06.2022 a fost semnat actul aditional nr. 3 prin care 
a fost prelungita durata contractului  pana la data de 
09.06.2023.  Stadiu fizic: 68,23 %.

03 Decembrie 2019

Contractul de lucrări ,,Extinderea și reabilitarea 
stațiilor de tratare apă potabilă și a conductelor 
de aducțiune în sistemul zonal de alimentare cu 
apă Turda”(CL1), a fost semnat la data de 03.12.2019.  
Contractul de lucrări are o valoare contractată de 
84.098.907,38  lei fara TVA , durata de execuție a 
contractului este de 36 de luni, iar oferta declarată 
câștigătoare este HIDROCONSTRUCȚIA  S.A.  (Lider de 
asociere)  – NORD CONFOREST S.A. (Asociat 1) – APARO 
CONSULT S.R.L. (Asociat 2) – ECO AQUA DESIGN S.R.L. 
(Asociat 3). Stadiu fizic: 4,00 %.

26 Mai 2020

Contractul de furnizare ,,Furnizare dotari de laborator” 
(CA1 - LOT 3), a fost semnat la data de 26.05.2020. 
Contractul de furnizare are o valoare contractată de 
527.090,01 lei fara TVA, durata de livrare a produselor 
este de 6 luni, iar oferta declarată câștigătoare 
este NITECH S.R.L. Contractul de furnizare a fost 
implementat în totalitate.

14 Iulie 2020

In data de 14.07.2020 Compania de Apă Arieș a semnat 
contractul de lucrări ,,Extindere și reabilitare sisteme de 
alimentare cu apă și sisteme de canalizare menajeră 
în comunele Luna și Viișoara”(CL11). Contractul de 
lucrări are o valoare contractată de  20.547.901,60 lei 
fara TVA , durata de execuție a contractului este de 28 de 
luni, iar oferta declarată câștigătoare este Asocierea S.C. 
AWE INFRA S.R.L. (Lider de asociere) – S.C. INDEMÂNAREA 
PRODCOM S.R.L. (Asociat). In data de 12.12.2022 a fost 
semnat actul adițional nr. 1 prin care a fost prelungită 
durata contractului  până la data de 06.06.2023.    
Stadiu fizic: 83.06 %.
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21 Iulie 2020

Contractul de servicii „Servicii de Asistență tehnică 
pentru Managementul Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
regiunea Turda-Câmpia Turzii, in perioada 2014-2020” 
(CS1), a fost semnat la data de 21.07.2020. Contractul de 
servicii are o valoare contractată de 9.718.490,00 lei fara 
TVA, durata de execuție a contractului este de 54 luni, iar 
oferta declarată câștigătoare este RAMBOLL SOUTH EAST 
EUROPE S.R.L. (Lider de asociere) - RAMBOLL DANMARK 
A/S (Asociat 1) - FIP CONSULTING S.R.L. (Asociat 2). 
Obiectivul general al acestui contract este asigurarea 
de sprijin calificat și eficient Unității de Implementare a 
Proiectului organizată în cadrul Operatorului Regional 
Compania de Apă Arieș pentru realizarea coordonării, 
gestionării și controlului investițiilor finanțate prin POIM 
2014-2020, precum și a implementării ,,Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 
2014-2020’’, conform cerințelor impuse de cadrul în care 
se derulează proiectul. Stadiu fizic: 66,23 %

26 Octombrie 2020

Contractul de lucrări ,,Extindere si reabilitare sisteme 
de alimentare cu apa si sisteme de canalizare 
menajera in comunele Calarasi si Mihai Viteazu” 
(CL9), a fost semnat la data de 26.10.2020. Contractul 
de lucrări are o valoare contractată de 14.487.769,62 lei 
fara TVA, durata de execuție a contractului este de 28 
luni, iar oferta declarată câștigătoare este AQUA SERV 
S.R.L. (Lider de asociere) – M.I.S. GRUP S.R.L. (Asociat). 
Stadiu fizic: 62,48 %.
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04 Noiembrie 2020

Contractul de lucrări ,,Extindere si reabilitare 
sisteme de alimentare cu apa si sisteme de 
canalizare menajera in comunele Ciurila, Petrestii 
de Jos si Sandulesti” (CL10), a fost semnat la data 
de 04.11.2020. Contractul de lucrări are o valoare 
contractată de 8.742.132,44 lei fara TVA , durata 
de execuție a contractului este de 28 luni, iar oferta 
declarată câștigătoare este AWE INFRA S.R.L. (Lider de 
asociere) – INDEMANAREA PRODCOM S.R.L. (Asociat).  
Stadiu fizic: 85,68 %.

04 Noiembrie 2020

Un nou contract de execuție lucrări: CL3 – STAȚIE DE 
COMPOSTARE A NĂMOLULUI ÎN STAȚIA DE EPURARE 
CÂMPIA TURZII a fost semnat în data de 04.11.2020, 
Antreprenor:  Asocierea B.T. BEST TOOLS COMPANY 
S.R.L. (Lider de asociere)  – VOLFTECH ENG S.R.L. 
(Asociat)  – ACOMIN S.A. (Asociat). Valoarea contractului 
de lucrări este de  11.547.223,00 LEI (fără TVA). In data 
de 23.09.2022 a fost semnat actul aditional nr. 3 prin 
care a fost prelungită durata contractului  până la data 
de 16.03.2023. Stadiu fizic: 85,64 %.
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23 Noiembrie 2020

Contractul de furnizare ,,Furnizare utilaje tehnologice” 
(CA1 - LOT 2), a fost semnat la data de 23.11.2020. 
Contractul de furnizare are o valoare contractată de 
4.353.592,00 lei fara TVA, durata de livrare a produselor 
este de 12 luni, iar oferta declarată câștigătoare este 
VESTRA INDUSTRY S.R.L. In data de 03.11.2021 a fost 
semnat actul aditional nr. 1 prin care a fost prelungita 
durata contractului  pana la data de 07.02.2022. 
Contractul de furnizare a fost implementat în 
totalitate.

19 Martie 2021

În data de 19.03.2021, în cadrul unei conferințe de 
presă, un nou contract de execuție lucrări cu denumirea: 
„EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE 
CU APĂ ȘI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN 
COMUNELE AITON, PLOSCOȘ ȘI TURENI” (CL8) 
Câștigătorul contractului de lucrări mai sus menționat 
este Asocierea AQUA SERV SRL -  M.I.S. GRUP SRL- 
SC M INSTALL SRL. Valoarea contractului de lucrări: 
35.479.274,48 LEI (fără TVA). Stadiu fizic: 43,09 %.
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20 Octombrie 2021

Contractul „CS3-SERVICII DE AUDIT FINANCIAR 
PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN REGIUNEA 
TURDA–CÂMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020” a 
fost semnat în data de 20.10.2021, Câștigător: AGENȚIA 
DE AUDIT FINANCIAR AFIL SRL iar Valoarea contractului 
de servicii este de 336.000,00 lei fără TVA Contractul 
are ca obiect achiziționarea serviciilor de audit financiar 
(respectiv, auditarea tuturor activităților proiectului, a 
înregistrărilor și a conturilor acestuia, conform legislației 
în vigoare și cerințelor finanțatorului) pentru Proiectul 
Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 
2014-2020. Furnizorul serviciilor de audit va executa 
proceduri specifice agreate cu privire la verificarea 
cheltuielilor contractului de finanțare nerambursabilă, 
finanțat prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020. Durata de prestare a serviciilor 
corespunde cu durata de implementare a Proiectului.  
Stadiu fizic: 40,00 %.

14 Mai 2021

În data de 14.05.2021 un nou Contract de proiectare 
și execuție lucrări cu denumirea „EXTINDERE SI 
REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA 
SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL 
ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII” – CL2. 
Contractul a fost atribuit antreprenorului: Asocierea AWE 
INFRA S.R.L. (Lider de asociere) - E.M.I.T. GROUP ERCOLE 
MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI  S.R.L. (Asociat) - AQUA 
TECHNOLOGY DESIGN  S.R.L. (Asociat) – ELLBREND  
S.R.L. (Asociat). Valoarea contractului de lucrări este de 
70.722.410,35 lei, fără TVA. Investițiile prevăzute în acest 
contract de lucrări vor rezolva integral problemele de 
alimentare cu apă potabilă în comunele Luna, Viișoara 
și Tritenii de Jos, unde există disfuncționalități în ceea 
ce privește furnizarea serviciului. Durata de execuție a 
lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor este de 
36 luni (din care 12 luni proiectare si 24 luni execuție). 
Stadiu fizic: 4,50 %.

31 August 2021

În data de 31.08.2021 a fost semnat Contractul de 
execuție lucrări „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE 
CU APĂ ȘI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN 
COMUNA TRITENII DE JOS” – CL-12. Contractul a fost 
atribuit antreprenorului: Asocierea AWE INFRA S.R.L. 
(Lider de asociere) - ELLBREND  S.R.L. (Asociat) - I&C 
TRANSILVANIA CONSTRUCTII  S.R.L. (Asociat). Valoarea 
contractului de lucrări este de 33.770.661,07 lei fara TVA. 
Durata de execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a 
instalațiilor este de 28 luni. Stadiu fizic: 21,04 %.
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NR.
CRT. Tipul si obiectul contractului sectorial

Valoarea 
estimata / 

contractata           
LEI, fara TVA

Procedura 
stabilita

Stadiul procedurii de acchizitie si 
implementare la data de 31.12.2022

1

Contract de lucrari - CL1 - EXTINDEREA 
SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE 
APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE 
ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 
ALIMENTARE CU APA TURDA

84.854.092,55 / 
84.098.907,38

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 03.12.2019. Ordin de incepere 
12.12.2019. Contract in implementare – 
faza de proiectare. Stadiu fizic 4,00 %.

2

Contract de lucrari - CL2 - EXTINDEREA 
SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE 
APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE 
ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 
ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII

70.950.787,44 / 
70.722.410,35

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 14.05.2021. Ordin de incepere 
14.06.2021.
Contract in implementare – faza de 
proiectare obiectele 1,2,3 si executie 
obiectul 4. Stadiu fizic 4,50 %.

3
Contract de lucrari – CL3 - STATIE DE 
COMPOSTARE  A NAMOLULUI IN STATIA 
DE EPURARE CAMPIA TURZII

11.548.223,90 /
 11.547.223,00

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 04.11.2020. Ordin de incepere 
03.12.2020. Contract in implementare – 
faza de executie. Stadiu fizic 85,64 %.

4
Contract de lucrari – CL4 - INFIINTARE 
STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE 
TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN 
ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA 

33.567.889,29 Licitatie 
deschisa

Procedura de atribuire anulata. 
Procedura reluata aflata in faza de 
evaluare a ofertelor. 

5
Contract de lucrari – CL5 - EXTINDERE SI 
REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU 
APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA 
IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD

51.502.751,27 /
45.386.496,74

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 31.10.2018. Ordin de incepere 
12.12.2018. Contract in implementare – 
Stadiu fizic 70,77 %.

6
Contract de lucrari – CL6 - EXTINDERE SI 
REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU 
APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA 
IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD

111.424.946,95 / 
105.685.909,65

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 06.05.2019. Ordin de incepere 
12.06.2019. Contract in implementare – 
Stadiu fizic 68,23 %.

7
Contract de lucrari - CL7 - EXTINDERE SI 
REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU 
APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA 
IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

75.391.091,31 / 
67.665.588,35

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 31.10.2018. Ordin de incepere 
12.12.2018. Contract in implementare – 
Stadiu fizic 58,77 %.

8

Contract de lucrari - CL8 - EXTINDERE SI 
REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE 
CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 
MENAJERA IN COMUNELE AITON, 
PLOSCOS SI TURENI

35.656.092,51 / 
35.479.274,48

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 19.03.2021. Ordin de incepere 
01.06.2021.Contract in implementare – 
Stadiu fizic 43,09 %.

9

Contract de lucrari - CL9  si  CL10
LOT 1-CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN 
COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU

14.686.180,45 / 
14.487.769,62

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 26.10.2020. Ordin de incepere 
12.11.2020. Contract in implementare – 
Stadiu fizic 62,48 %.

-

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN 
COMUNELE CIURILA, PETRESTII DE JOS SI 
SANDULESTI

 8.778.875,24 / 
 8.742.132,44

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 04.11.2020. Ordin de incepere 
23.11.2020. Contract in implementare – 
Stadiu fizic 85,68 %.

10

Contract de lucrari - CL11 - EXTINDERE SI 
REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE 
CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 
MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI 
VIISOARA

22.140.489,90 /
 20.547.901,60

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 14.07.2020. Ordin de incepere in  
12.08.2020. Contract in implementare – 
Stadiu fizic 83,06 %.

POIM – CONTRACTE - STADIU PROCEDURI ACHIZITIE 
SI IMPLEMENTARE PROIECT LA DATA DE 31.12.2022
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NR.
CRT. Tipul si obiectul contractului sectorial

Valoarea 
estimata / 

contractata           
LEI, fara TVA

Procedura 
stabilita

Stadiul procedurii de achizitie si 
implementare la data de 31.12.2022

11
Contract de lucrari - CL12 - EXTINDERE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM 
DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA 
TRITENII DE JOS

34.030.357,36 / 
33.770.661,07

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 31.08.2021. Ordin de incepere in  
30.09.2021.
Contract in implementare –  
Stadiu fizic 21,04 %.

12

Contract de achizitie - CA 1 - CONTRACT 
DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI UTILAJE 
TEHNOLOGICE SI DOTARI DE LABORATOR
LOT 1 – Furnizare echipamente 
tehnologice
LOT 2 – Furnizare utilaje tehnologice
LOT 3 – Furnizare dotari de laborator

LOT 1
2.018.959,25
LOT 2
4.479.657,76 / 
4.353.592,00
LOT 3
611.311,19 / 
527.090,01

Licitatie 
deschisa

LOT 1 – procedura republicata in SICAP la 
data de 25.08.2022. Procedura in faza de 
evaluare a ofertelor.
LOT 2 – Furnizare utilaje tehnologice – 
Data semnare contract 23.11.2020. 
Stadiu livrare produse 100 %.
LOT 3 – Furnizare utilaje tehnologice –  
Data semnare contract 26.05.2020. 
Stadiu livrare produse: 100%.

13

Contract de servicii - CS1 - SERVICII 
DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU 
MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA 
IN REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN 
PERIOADA 2014-2020

13.226.114,69 /
9.718.490,00

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat la 
data de 21.07.2020. Ordin de incepere in 
03.08.2020.
Contract in implementare –  
Stadiu fizic: 66,23 %.

14

Contract de servicii  - CS2 - ASISTENTA 
TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA 
LUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUI 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ 
IN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII, IN 
PERIOADA 2014-2020

23.791.999,18 /
13.081.250,00

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat la 
data de 16.07.2018. Ordin de incepere in 
05.11.2018.
Contract in implementare –  
Stadiu fizic: 55,50 %.

15

Contract de servicii  - CS3 - SERVICII DE 
AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ 
DIN REGIUNEA TURDA-CÂMPIA TURZII, ÎN 
PERIOADA 2014-2020

336.461,12
336.000,00

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat la 
data de 20.10.2021. Ordin de incepere in 
10.11.2021.
Contract in implementare –  
Stadiu fizic: 40,00 %.

16
Contract de furnizare - PROCURARE 
BUNURI NECESARE FUNCTIONARII 
UIP (Articole de papetarie, birotica si 
echipamente de birou)

46.314,00
42.824,09

Procedura 
simplificata

Procedura finalizata. Contract semnat la 
data de 18.02.2019.
Stadiu livrare produse: 100 %.
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Beneficii economice, sociale și de mediu ale proiectului:

15.000
GOSPODĂRII 

Peste 15.000 de gospodării vor fi 
conectate la reţelele de distribuţie a apei 
şi vor beneficia de apă potabilă conformă 

cu prevederile legislaţiei în vigoare;

Multe aspecte ale vieții din comunitatea noastră 
s-au îmbunătățit datorită implementarii eficiente 
ale acestor proiecte finanțate din fonduri 

europene cum ar fi alimentarea cu apă, care duce 
implicit la creșterea calității vieții locuitorilor, dar și a 
mediului înconjurător. De asemenea, prin achiziționarea 
echipamentelor de intervenție sunt remediate rapid 
deversările apei din conductele avariate, în spațiile 
publice. Un succes actual este reprezentat și de achiziția 
și montajul contoarelor cu citire la distanță. În cadrul 
companiei, încă din anul 2011, a început implementarea 
unui sistem GIS pentru rețelele de apă și apă uzată 
din arealul de deservire al CAA iar astfel Compania de 
Apă Arieș s-a alăturat, prin implementarea acestuia, 
companiilor furnizoare de servicii publice care oferă un 
grad crescut al calității apei. 

Odată cu implementarea acestui sistem, a crescut 
considerabil gradul de cunoaștere și de precizie, 
atunci când sunt necesare diferite intervenții 

asupra rețelelor de apă și apă uzată. De asemenea, a fost 
achiziționat sistemul SCADA care este un sistem automat 
de monitorizare, achiziţie şi transmitere a datelor din 
întreg sistemul de alimentare cu apă şi epurare a apelor 
uzate din arealul de operare al Companiei de Apă Arieș. 

Stația de Tratare Câmpia Turzii a fost reabilitată,  la 
fel și Stația de Epurare proiectată și dimensionată la o 
populație echivalentă de 110.000 locuitori echivalenți 
(L.E.) având o capacitate de tratare de 1200 l/s. S-au 
reabilitat și extins rețele de apă potabilă și canalizare, 
sursele de apă, staţii de pompare, rezervoare, staţii de 
clorinare și s-au achiziționat utilaje. 

 CONCLUZII.  
Economii de costuri și reducerea riscurilor de sănătate pentru 
populație prin investiții finanțate din fonduri europene

Economii
COSTURI

Economii de costuri pentru clienţii care 
nu mai trebuie să se bazeze pe puţuri 

private, pompe private, fose septice şi nu 
mai trebuie să cumpere apă îmbuteliată;

57
km

Se îmbunătăţeşte starea generală a 
râurilor pe o lungime totală de 57 km, ca 

urmare a prevenirii poluării;

Economii
COSTURI

Economii de costuri pentru operator prin 
optimizarea sistemului.
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Aceste proiecte finanțate din fonduri europene vor 
permite continuarea strategiei de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda 

– Câmpia Turzii, conducând la o creștere considerabilă 
a calității serviciilor oferite întregii populații deservite. 
Apa potabilă sigură va contribui la reducerea riscurilor 
de sănătate pentru populație. 

Eliminarea și tratarea apelor reziduale va contribui la 
îmbunătațirea condițiilor de igienă. De asemenea, prin 
achiziționarea echipamentelor de intervenție se vor evita 
deversările în spațiile publice a apelor din conductele 
avariate. 

Prin dotarea laboratorului de analiză apă potabilă se 
va asigura furnizarea către consumatori a unei ape de 
calitate conform standardelor solicitate. Prin laboratorul 
de apă uzată se vor verifica parametrii de deversare 
a apelor uzate de către agenții economici evitându-se 
astfel depășirile, iar costurile de realizare a acestor 
analize vor fi diminuate. 

Implementarea proiectelor finanțate din fonduri 
europene contribuie la îmbunătățirea calității vieții 
populației din arealul de deservire prin asigurarea 
accesului la serviciile de apa potabilă și de apă uzată, 
atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ.
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INDICATORI  
ECONOMICI 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CIFRA DE  
AFACERI

24.089.832 26.402.733 31.358.084 35.983.350 39.405.279 45.545.227

VENITURI 
EXPLOATARE

24.945.330 27.450.246 32.851.124 37.268.413 41.234.412 49.319.477

CHELTUIELI 
EXPLOATARE

24.370.336 26.603.185 29.013.012 31.112.442 36.881.502 42.947.340

PROFIT 
EXPLOATARE

574.994 847.061 3.838.112 6.155.971 4.352.910 6.372.137

VENITURI 
TOTALE

25.829.931 28.505.520 33.541.990 37.848.282 41.816.462 50.179.422

CHELTUIELI 
TOTALE

25.266.294 27.693.021 30.066.175 31.830.856 37.437.068 43.771.378

PROFIT BRUT 583.637 812.499 3.475.815 6.017.426 4.379.394 6.408.044

IMPOZIT 
PROFIT 103.417 145.457 618.783 962.739 757.802 952.644

PROFIT NET 460.220 667.042 2.857.032 5.054.687 3.621.592 5.455.400

În ultimii ani Compania de Apa Arieș a evoluat și s-a dezvoltat
semnificativ, acest lucru fiind evidențiat în cifre.

Evolutie financiara
CAA IN CIFRE
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Resposabilitate
socială

Consecventă în sprijinirea și promovarea comunității 
locale, Compania de Apă Arieș susține proiecte din 
domenii cum ar fi: educație, protecția mediului, 

sport, sănătate și cultură. Compania de Apa Arieș dezvoltă 
programe de implicare socială, întreprinde acțiuni de 
solidaritate și se implică în acţiuni care vizează protecţia 
mediului, prezervarea resurselor de apă sau acțiuni cu 
caracter social.

In municipiul Turda Compania de Apă Arieș a ,,adoptat’’un 
spațiu verde pentru ca locuitorii orașului să se poată 
bucura de un parc mai frumos, locația aleasă fiind Parcul 
Central/Tineretului care începând cu  anul 2017 fost dotat 
cu mobilier urban, un număr de 45 de băncuțe și pubele 
noi, un spațiu special amenajat pentru practicarea tenisului 
de masă, mese de șah, loc de joacă pentru copii, aparate 
de gimnastică medicală, fantâni arteziene, cișmele de apă 
potabilă și instalații de răcorire cu vapori pe perioada verii.
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În fiecare an, la acțiunile de curațenie/igienizare ale parcului 
participa voluntari, angajați ai companiei care desfășoară 
diferite activități, de la colectarea resturilor vegetale și 

deșeurilor,  măturarea aleilor și spațiilor de joacă pentru copii 
până la văruirea arborilor. In muncipiul Câmpia Turzii, CAA a 
facut investiții similare constând în mobiler urban, bănci si 
pubele, cu care a fost dotat Parcul Muncipal dar și alte locații 
din municipiu.
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Ca operator regional, acceptăm responsabilitatea socială 
care ne revine și angajamentul față de oamenii din 
comunitatea pe care o deservim iar prin intermediul 

acțiunilor întreprinse ne propunem să contribuim la o viață 
mai bună a comunității noastre, acordând ajutor celor din jur, 
ținând cont de diversitatea socială. Compania de Apă Arieș 
contribuie esențial la dezvoltarea durabilă a comunităţii pe care 
o deservește prin investiţii majore în infrastructura de apă şi 
apă uzată din aria de operare, dovedind astfel grija pentru apă 
și mediu, pentru oameni şi pentru un viitor mai bun. 




