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COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Aria de operare 

Turda 

Câmpia Turzii 

2 MUNICIPII 

Mihai Viteazu, Viișoara, 

Săndulești, Luna, Tritenii 

de  Jos, Petreștii de Jos, 

Ploscoș, Ciurila, Călărași, 
Aiton, Tureni 

11 COMUNE 

Au fost incluse 
comunele Iara si 

Moldovenesti 

DIN 2017 

t 

Populatia deservita – aproximativ 

100.000 locuitori 



4 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Programele de investitii derulate 

1 

2 

Extindere retea apa 
9,56 km 

Reabilitare retea apa  
77,15 km 

3 

4 

Debitmetrie zonala 
Debitmetre, vane, senzori presiune, 
clor, nivel, integrate in scada 

 

Reabilitarea Statiei de Tratare  
a apei  

5 

6 

2 Statii de clorinare  

3 Rezervoare reabilitate +  
1 rezervor nou  

7 

8 

1 Statie de pompare 

1 Sistem SCADA  

„Extinderea şi reabilitarea sistemelor 
de apă  și apă uzată  în regiunea Turda-
Câmpia Turzii” POS Mediu  2007-2013 

Alimentare cu apa 

Indicatori realizati 
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Programele de investitii derulate 

1 

2 

Extindere retea canal  
61,69 km 

27,27km 

3 5 Camere deversoare  

4 

5 

16 Statii noi de pomparea 
apelor uzate 

1 Statie de epurare pentru 
110 000 le 

„Extinderea şi reabilitarea sistemelor 
de apă  și apă uzată  în regiunea Turda-
Câmpia Turzii” POS Mediu 2007- 2013 

Canalizare Indicatori realizati 

Valoarea totală a investiţiei a fost de 213.521.697,50 Lei la finalizare 

Reabilitare retea de canal  
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Programele de investitii derulate 

1 

2 

Dotari suplimentare 
vehicule operationale 

Echipamente Operationale 

3 

4 

Echipamente specifice analizelor 
biologice si microbiologice 
pentru laboratorul de apa 

Achizitie si montare contoare 
cu citire la distanta 
16.667 contoare 

5 

6 

Reabilitarea liniilor electrice 
existente la Uzina de apa  
Cornesti 

Reabilitarea si modernizarea 
statiei de epurare  
Turda-Campia Turzii 

7 Sistem de monitorizare si  
Control statii de pompare 
apa potabila si debitmetre  
apa uzata 

„Investitii in dotari pentru imbunatatirea 
capacitatii de operare a Companiei de 

Apa Aries Turda” (POS Mediu). 

Indicatori realizati 

Valoarea totală a investiţiei a fost de 22.260.390,29 Lei la finalizare 
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Programele de investitii derulate 
Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de 

Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru 

proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa 

si apa uzata din Regiunea Turda – Campia Turzii in 

perioada 2014-2020 (POS Mediu /POIM)  

Contract de finantare cod SMIS - CNR 48585, semnat la  

08.10.2014.  

Perioada finantata din POS Mediu 2007-2013      

Pregatirea aplicatiei de finantare, inclusiv a 
documentelor suport, in stransa corelare cu 
Master Planul revizuit (studiu de fezabilitate, 
analiza cost-beneficiu, etc.). 

  

 

Valoarea totala a proiectului: 3,273,694.90 
Lei (fara TVA) finantat UE/ BS/ BL. 

 
Contractul de finantare a vizat studiile la 
faza SF si SF-ul pentru proiectul major 
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Program in derulare 

C 

A 

A 

1 Activitatea 1 

Sprijin in procesul de evaluare a Aplicatiei de finantare pana la aprobarea 
finala (inclusiv prin finalizarea formularului aplicaţiei de finanţare) 
a. Derularea procedurii de evaluare impact asupra mediului, elaborare Plan de 
coordonare, Sprijin in vederea aprobarii aplicatiei de finantare 

Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare 
si a documentatiilor de atribuire pentru 

”Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea 
Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020” 

Contract de finantare cod SMIS 112718, semnat 
in 16.08.2017.  

Valoarea totala eligibila a proiectului: 
2,181,078.10 lei, finantat din Fondul de 

Coeziune (85%), Bugetul de Stat (14%), Bugetul 
local (1%). 

2 Activitatea 2 

Elaborare documentaţii de atribuire, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de 
atribuire 

a. Realizarea  documentatiei de atribuire pentru contractele de servicii de 
asistenta tehnica pentru managementul proiectului si pentru supervizare de 
lucrari.  

b. Realizarea  documentatiilor de atribuire  pentru contractele de lucrari (8 
bucati) inclusiv proiectarea si verificarea de catre verificatorii atestati  inclusiv 
sprijin in procesul de licitare - contractare inclusiv documentatiile pentru 
obtinerea tuturor avizelor si documentatia pentru Autorizatia de Constructie  

c. Realizarea a 4 documentatii de atribuire pentru contractele de lucrari la care 
proiectarea o va face Antreprenorul. 

 
Probleme intampinate 

•  depunerea documentatiei pentru obtinerea acordului de mediu 
conditionata de obtinerea avizului CNAIR 

•  obtinerea avizului CNAIR conditionat de proiectarea unor lucrari pe 
Autostrada A3 – perioada de obtinere a avizului 1 an de la depunere 

Perioada finantata din POIM  2014-2020 cuprinde 



Compania de Apă Arieș 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020 

La sfârșitul anului 2017, în data de 18 decembrie, Palatul Victoria din București a fost gazda semnării, în cadru festiv, de către Operatorul Regional 

Compania de Apă Arieș S.A. a celui mai important contract de finanțare a unui proiect din fonduri europene din zona Turda – Câmpia Turzii.  

Cu o valoare de aproximativ 151,3 milioane Euro + TVA proiectul de investiții reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării 

infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare ape uzate din Regiunea Turda – Câmpia Turzii, județul Cluj, continuând procesul investițional 

derulat prin POS Mediu 2007 – 2013. 



10 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN 
REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 

2014-2020 

Contract de de finantare  nr .156/18.12.2017 

Aria de proiect cuprinde 13 UAT: Turda, Campia Turzii, 

Aiton, Calarasi, Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petrestii 

de Jos, Ploscos, Sandulesti, Tureni, Tritenii de Jos, 

Viisoara.  

Investitii Propuse 

Propunerile de investiții se fundamentează pe prevederile 

Master Planului actualizat aprobat în 2017, și sunt corelate 

cu alte investiții care sunt derulate în perioada 2014-2020 

din alte surse de finanțare. 

Investițiile sunt în valoare de 151,375,252 
Euro  

apa  67,321,605 Euro 

canal 84,053,647 Euro  

 

 

Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, 
when an unknown. 

Titlu mare 
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Program in derulare 
a) Investițiile în alimentarea 

cu apă se propun  în 2 
sisteme zonale de alimentare:  

Sistemul zonal Turda: cuprinde UAT 

Turda, Mihai Viteazu, Calarasi 

(Bogdata), Sandulesti, Tureni, Aiton, 
Ploscos, Petrestii de Jos, Ciurila 
 
Sistemul zonal Campia Turzii: 
cuprinde UAT Campia Turzii, 

Calarasi, Luna, Viisoara, Tritenii de 

Jos 

 

Nr. crt Denumire indicator UM Cant 

1 Extindere aductiune  km 131,20  

2 Reabilitare aductiune km 30,31 

3 Extindere retele de distributie      km 161,63 

4 Reabilitare retele de distributie      km 75,44 

5 Statii de tratare buc 4 

6 Reabilitarea Surse subterane   buc 2 

7 Reabilitare puturi buc 13 

8 Statii de clorinare           buc 2 

9 Rezervoare de inmagazinare noi buc 5 

10 
Reabilitare rezervoare de 

inmagazinare 
buc 3 

11 Statii de pompare noi buc 31 

12 Statii de pompare reabilitate buc 1 

13 Sistem SCADA   buc 1 

Se vor realiza:  
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Program in derulare 
b)    Investițiile în colectarea și 
tratarea apei uzate se propun în:  

 
 

Nr. crt Denumire indicator UM Cant 

1 Extindere conducta colectoare km 26,02 

2 Extindere conducte de refulare km 22,12 

3 Extindere retele de canalizare      km 153,59 

4 Reabilitare retele de canalizare      km 48,05 

5 Statii de pompare apa uzata noi buc 76 

6 Statii de pompare apa uzata 

reabilitate 

buc 3 

7 Statii de epurare apa uzata   buc 2 

8 Extindere statie de epurare apa 

uzata printr-o statie de compostare 

buc 1 

Se vor realiza:  

Sistem format din aglomerarile: 
• Turda – 63.946 le 
• Tureni – 2.430 le  
• Aiton – 2.033 le  
• Calarasi – 2.038 le 
• Campia Turzii – 39.954 le 
• Tritenii de Jos – 2.794 le 
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Program in derulare 
c) Achizitie echipamente si utilaje tehnologice  si dotari de laborator 

Echipamente de operare: 
 

• SISTEM SCADA REGIONAL EXTINS 

• ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE  

• UTILAJE TEHNOLOGICE  

• DOTARI DE LABORATOR 

d) Servicii suport pentru operator: 

• AT PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

• AT PENTRU SUPERVIZAREA LUCRĂRILOR 

• AUDITUL PROIECTULUISCADegional e 
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Program in derulare 

 

NR.CRT 

 

Tipul si obiectul contractului sectorial 

Valoarea estimata 

a contractului 

sectorial 

 

Procedura 

stabilita 

 

Stadiul procedurii de acchizitie 

LEI, fara TVA 

1. Contract de lucrari - CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN 

SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA TURDA 

84,854,092.55 

 

Licitatie deschisa 

 

In evaluare propunere tehnica. 

2. Contract de lucrari -CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN 

SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

58,359,153.28 

 

Licitatie deschisa 

 

In evaluare propunere tehnica. 

3. Contract de lucrari - STATIE DE COMPOSTARE  A NAMOLULUI IN 

STATIA DE EPURARE CAMPIA TURZII  9,498,760.94 

Licitatie deschisa Procedura lansata in SEAP la data de 06.08.2018 si 

anulata deoarece nu au fost depuse oferte. In perioada 

urmatoare se va relua procedura. 

4. Contract de lucrari – CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 

COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN ARIA DE 

OPERARE A COMPANIEI DE APA ARIES S.A. 

27,547,142.18 

 

Licitatie deschisa 

  

Estimare data publicare SICAP 

Noiembrie 2019 

5. Contract de lucrari – CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

51,502,751.27 

Licitatie deschisa  

Procedura finalizata. Contract semnat. 

 

6. Contract de lucrari – CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

111,424,946.95 

 Licitatie deschisa  

Procedura finalizata. Contract semnat. 

7. Contract de lucrari -CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

75,391,091.31 

 

Licitatie deschisa 

 

Procedura finalizata. Se va semna contractul. 

 

POIM – CONTRACTE SI STADIU IMPLEMENTARE PROIECT 
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Program in derulare 

 

NR.CRT 

 

Tipul si obiectul contractului sectorial 

Valoarea estimata 

a contractului 

sectorial 

 

Procedura stabilita 

 

Stadiul procedurii de acchizitie 

LEI, fara TVA 

8. Contract de lucrari -CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  

IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI TURENI 

61,661,847.15 

 

Licitatie deschisa 

Estimare data publicare SICAP 

Septembrie 2019 

9. Contract de lucrari -CL9  si  CL10 

LOT 1-CL9-EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE 

CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  

IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU 

 

29,083,882.04 

  

  

  

Licitatie deschisa 

 

Estimare data publicare SICAP 

Septembrie 2019 

LOT 2-CL10- EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE 

CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE 

CIURILA, PETRESTI SI SANDULESTI 

 10,366,053.54 

10. Contract de lucrari - CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

 23,049,403.28 

 

Licitatie deschisa 

Estimare data publicare SICAP 

August 2019 

11. Contract de lucrari - CL12 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENI 

 35,615,463,87 

 

Licitatie deschisa 

Estimare data publicare SICAP 

Iunie 2019 

12. Contract de achizitie - CA 1 - CONTRACT DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE 

SI UTILAJE TEHNOLOGICE SI DOTARI DE LABORATOR 
 6,417,769.76 

 

Licitatie deschisa 

Estimare data publicare SICAP 

Noiembrie  2019 

POIM – CONTRACTE SI STADIU IMPLEMENTARE PROIECT 
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Program in derulare 

 
 

 

NR.CRT 

 

Tipul si obiectul contractului sectorial 

Valoarea 

estimata a 

contractului 

sectorial 

 

Procedura stabilita 

 

Stadiul procedurii de achizitie 

LEI, fara TVA 

13. Contract de servicii - CS1 - SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA 

PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI REGIONAL DE 

DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN 

REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020 

  

  

13,226,114.69 

 

Licitatie deschisa 

Estimare data publicare SICAP 

Iunie 2019 

  

14. Contract de servicii  - CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU 

SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUI 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI 

APĂ UZATĂ 

  

23,791,999.18 

 

Licitatie deschisa 

 

Procedura finalizata. Contract 

semnat. 

15. Contract de servicii  - CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR 

PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ 

  

 386,797.81 

Licitatie deschisa Estimare data publicare SICAP 

Noiembrie 2019 

16. Contract de furnizare - PROCURARE BUNURI NECESARE 

FUNCTIONARII UIP (Articole de papetarie, birotica si echipamente de 

birou) 

  

 46,314 

 

Procedura simplificata 

Procedura finalizata. Contract 

semnat. 

POIM – CONTRACTE SI STADIU IMPLEMENTARE PROIECT 
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Program in derulare 

 
 

Probleme intampinate: 

• depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de 
construire conditionata de expirarea certificatului de 
urbanism; 

• necesitatea modificarii documentatiilor de atribuire cu 
respectarea noilor reglementari legale in domeniul achizitiilor 
publice;  

• depunerea documentatiei pentru obtinere Autorizatie de 
Construire conditionata de rezolvarea suprapunerilor 
cadastrale peste amplasamentul lucrarilor. 
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Program in derulare 

C 

A 

A 

1 În calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 156/18.12.2017 -SMIS 

118679– Operatorul Regional a semnat, în data de 16.07.2018 , contractul de 

servicii Asistență tehnică pentru Supervizarea Execuției Lucrărilor din cadrul 

“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea 
Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020” cu  

Asocierea EPTISA ROMANIA S.R.L. (Lider de asociere) și EPTISA Servicios de 
Ingineria, S.L. (Asociat) 

 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, 

in perioada 2014-2020” 

- Contractul de servicii – 

 Asistență tehnică pentru Supervizarea Execuției 
Lucrărilor din cadrul “Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-

2020 

Valoarea contractata: 13.081.250,00  RON fara TVA 
 

 

2 Durata de prestare a serviciilor este de 78 de luni începând cu 

data prevăzută în ordinul administrativ de începere emis de către 
beneficiar. 

Obiectivul general îl reprezintă furnizarea de asistență tehnică către autoritatea 

contractantă sub forma serviciilor de supervizare și acordarea de sprijin de 

specialitate necesar pentru implementarea lucrărilor din cadrul proiectului. 

 

Printre obiectivele specifice prezentului contract se numără: 

● supervizarea lucrărilor care va conduce la implementarea în bune condiții a 

contractelor de lucrări din punct de vedere al calității, costurilor și perioadei de timp, 

cu respectarea condițiilor din contracte și a prevederilor legale privind calitatea 

lucrărilor; 

● verificarea corectitudinii și completitudinii documentațiilor tehnice; 

● preluarea și îndeplinirea de către prestator a obligațiilor de diriginte conform Legii 

nr.10/1995 privind calitatea lucrărilor, pe parcursul derulării lucrărilor menționate în 

contractele de lucrări și ulterior în perioada de notificare a defectelor; 

● asigurarea condițiilor necesare pentru derularea în bune condiții a execuției 

lucrărilor, etc. 

Contracte atribuite 

3 
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Program in derulare 

C 

A 

A 

1 
Oferta declarată câștigătoare:  

Asocierea SC HIDROCONSTRUCȚIA SA (Lider de asociere) – SC TCI 

CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat) – SC IANUS SRL 

(Subcontractant) 

 

Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea 
Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020” 

- Contractul de lucrari - 

 EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE 
NORD  (CL5) 

2 

 
 

Valoarea contractată: 45.386.496,74 RON fara TVA 

Durata de execuție a contractului: 37 de  luni  
 

Perioada estimata de incepere a lucrărilor: luna aprilie 2019 
 

Lucrarile de constructie includ: 

 

Alimentare cu apa: 

- Conducta de alimentare cu apa – extindere - 10467.22 m 

- Conducta de alimentare cu apa – reabilitare – 15773.98m 

- Statie de pompare apa potabila - 1 buc. 

 

Canalizare: 

- Conducta de canalizare – extindere – 20932.50 m 

- Conducta de canalizare – reabilitare - 11186.34 m 

- Statii de pompare ape uzate menajere - 6 buc. 

- Conducta de refulare apa uzata menajera – 754.04 m 

 

 

Contracte atribuite 

3 
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Program in derulare 
 
 

Extindere si Reabilitare Sistem de Alimentare cu Apa: 

 

 
•  Extindere retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR 17, 

PN10, De 110 mm, De 160 mm, De 200 mm si De 315 mm si PAFSIN PN10 SN1000, 

Dn 400mm: Ltot=10467.22 m; 

• Reabilitarea retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID, PE100, SDR 17, 

PN10, De110 mm, De 160 mm, De 200 mm si PAFSIN PN10 SN10000, Dn 600 mm: 
Ltot=15773.98 m; 

• Camine cu robineti de sectionare: 132 buc; Camine de golire:16 buc; Camine de 

aerisire-dezaerisire: 2 buc; Bransamente la reteaua de distributie apa potabila: 1199 

buc; 
• Camine de bransament: 288 buc; Hidranti subterani de incendiu: 276 buc; 

• Statie de pompare noua SP Harcana: 1 buc. 
. 

Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata din 

regiunea Turda - Campia Turzii, in 

perioada 2014-2020” 

- Contractul de lucrari - 

 EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 

CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL 
TURDA, ZONA DE NORD ” (CL5) 
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Program in derulare 

Străzile pe care se vor executa lucrări: 

Lista lungimilor reabilitarii retelei de distributie pe strazi si diametre: 

Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata 

din regiunea Turda - Campia 

Turzii, in perioada 2014-2020” 

- Contractul de lucrari - 

 EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 

SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL 

TURDA, ZONA DE NORD ” (CL5) 
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Program in derulare 

Străzile pe care se vor executa lucrări: 

Lista lungimilor reabilitarii retelei de distributie pe strazi si diametre: 

Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata 

din regiunea Turda - Campia 

Turzii, in perioada 2014-2020” 

- Contractul de lucrari - 

 EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 

SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL 

TURDA, ZONA DE NORD ” (CL5) 
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Program in derulare 

Străzile pe care se vor executa lucrări: 

Lista lungimilor extinderii retelei de distributie pe strazi si diametre: 

Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata 

din regiunea Turda - Campia 

Turzii, in perioada 2014-2020” 

- Contractul de lucrari - 

 EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 

SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL 

TURDA, ZONA DE NORD ” (CL5) 
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Program in derulare Străzile pe care se vor executa lucrări: 

Lista lungimilor extinderii retelei de distributie pe strazi si diametre: 

Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata 

din regiunea Turda - Campia 

Turzii, in perioada 2014-2020” 

- Contractul de lucrari - 

 EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 

SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL 

TURDA, ZONA DE NORD ” (CL5) 



25 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 
 
 

EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA 

 

 

 
• Extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA, 

Dn250 mm, Dn 300 mm, Dn 400 mm si PAFSIN SN10000, Dn400mm: Ltot = 20932.50 m; 

• Reabilitarea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA, 

Dn250 mm, Dn 300mm, Dn 400mm: Ltot = 11186.34 m; 

• Camine prefabricate de vizitare / intersectie: 855 buc; 

• Racorduri la reteaua de canalizare menajera: 1898 buc; 

• Statii de pompare ape uzate menajere: 6 buc; 
• Conducte de refulare de la statiile de pompare ape uzate, Ltot =754.04 m. 

Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata din 

regiunea Turda - Campia Turzii, in 

perioada 2014-2020” 

- Contractul de lucrari - 

 EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 

CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL 
TURDA, ZONA DE NORD ” (CL5) 



26 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare Străzile pe care se vor executa lucrări: 

        Lista lungimilor extinderilor retelei de canalizare menajera pe strazi si diametre: 

Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata 

din regiunea Turda - Campia 

Turzii, in perioada 2014-2020” 

- Contractul de lucrari - 

 EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 

SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL 

TURDA, ZONA DE NORD ” (CL5) 



27 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 

Lista lungimilor extinderilor retelei de canalizare menajera pe strazi si diametre: 

Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata 

din regiunea Turda - Campia 

Turzii, in perioada 2014-2020” 

- Contractul de lucrari - 

 EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 

SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL 

TURDA, ZONA DE NORD ” (CL5) 



28 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare Străzile pe care se vor executa lucrări: 

        Lista lungimilor extinderilor retelei de canalizare menajera pe strazi si diametre: 

Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata 

din regiunea Turda - Campia 

Turzii, in perioada 2014-2020” 

- Contractul de lucrari - 

 EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 

SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL 

TURDA, ZONA DE NORD ” (CL5) 



29 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 

Lista lungimilor reabilitarii retelei de canalizare menajera pe strazi si diametre: 

Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata 

din regiunea Turda - Campia 

Turzii, in perioada 2014-2020” 

- Contractul de lucrari - 

 EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 

SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL 

TURDA, ZONA DE NORD ” (CL5) 



30 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 
Străzile pe care se vor executa lucrări: 

Lista lungimilor reabilitarii retelei de canalizare menajera pe strazi si diametre: Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata 

din regiunea Turda - Campia 

Turzii, in perioada 2014-2020” 

- Contractul de lucrari - 

 EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 

SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL 

TURDA, ZONA DE NORD ” (CL5) 



31 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 

C 

A 

A 

1 
Oferta declarată câștigătoare:  

Asocierea SC HIDROCONSTRUCȚIA SA (Lider de asociere) 
– SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat) – 

 SC IANUS SRL (Subcontractant) 

 

 

 

Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea 
Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020” 

- Contractul de lucrari-  

„EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII” (CL7) 

2 

 

Valoarea contractata: 67.665.588,35 RON fara TVA 

  

        Durata de execuție a contractului: 37 de  luni  

. 

Lucrarile de constructie includ: 
 

Alimentare cu apa: 

- Conducta de alimentare cu apa – extindere – 5492.71m 

- Conducta de alimentare cu apa – reabilitare - 23333.57m 

- Statie de pompare apa potabila- 1 buc 

 

Canalizare: 

- Conducta de canalizare – extindere – 4244.5m 

- Conducta de canalizare – reabilitare – 11951.574 m 

- Statii de pompare ape uzate menajere – 4 buc 

- Conducta de refulare apa uzata menajera – 834.41m 

 

Contracte atribuite 

3 



32 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 

 
 

Extindere si Reabilitare Sistem de Alimentare cu Apa: 

 

 Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apa si apa 

uzata din regiunea Turda - 

Campia Turzii, in perioada 2014-

2020” 

 

Contractul de lucrari 
„EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL 

CAMPIA TURZII” (CL7) 

 

•  Extindere retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR 17, PN10,      
    De 110 mm Ltot=5492,71 m 

•  Reabilitarea retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID, PE100, SDR 17, PN10,  
    De 110 mm si PAFSIN PN10 SN10000, Dn 400 mm, Dn 600 mm: Ltot= 23333,57 m 

•  Bransamente pe traseul extinderilor retelei de distributie apa potabila: 108 buc  

•  Camine de bransament: 108 buc 

•  Bransamente pe traseul reabilitarilor retelei de distributie apa potabila: 1121 buc 

•  Statie de pompare apa noua SP Petrilaca: 1 buc 

•  Camine cu robinet de sectionare si/sau golire, aerisire: 122 buc 

•  Hidranti subterani de incendiu: 217 buc 
. 



33 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 

Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apa si apa 

uzata din regiunea Turda - 

Campia Turzii, in perioada 2014-

2020” 

 

Contractul de lucrari 
„EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL 

CAMPIA TURZII” (CL7) 

Străzile pe care se vor executa lucrări: 

Lista lungimilor reabilitarii retelei de distributie pe strazi si diametre: 

• depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatie de 
construire conditionata de expirarea certificatului de 
urbanism; 

• necesitatea modificarii documentatiilor de atribuire cu 
respectarea noilor reglementari legale in domeniul achizitiilor 
publice;  

• depunerea documentatiei pentru obtinere Autorizatie de 
Construire conditionata de rezolvarea suprapunerilor 
cadastrale peste amplasamentul lucrarilor. 

Nr. crt Denumire strada Lungime conducta pe strada [m] 

1 Aleea Constructiilor  103.27 

2 Aleea Constructorilor  147.60 

3 Aleea Vanatorilor  259.78 

4 1 Decembrie 1918  330.64 

5 Amurgului  165.51 

6 Andrei Muresan  651.52 

7 Aurel Vlaicu  58.86 

8 Avram Iancu  1084.07 

9 Axente Sever  159.23 

10 Baii  245.22 

11 Calarasilor  245.60 

12 Carabusilor  209.19 

13 Ciocarliei  240.63 

14 Cucului  275.49 

15 Dobrogeanu Gherea  104.62 

16 Facliei  176.38 

17 Florilor  919.40 

18 Fundatura Simion Barnutiu  138.07 

19 G. Enescu  203.05 

20 Garii  319.76 

21 Ghe. Baritiu  967.71 

22 Gheorghe Lazar  1839.97 

23 Ialomitei  203.48 

24 Ion Budai Deleanu  215.34 

25 Ion Luca Caragiale  162.53 



34 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 

 
 

Străzile pe care se vor executa lucrări: 

Lista lungimilor reabilitarii retelei de distributie pe strazi si diametre: 

26 Ion Ratiu  1598.34 

27 Laminoristilor  3342.28 

28 Memorandumului  394.90 

29 Mihai Eminescu  295.71 

30 Mioritei  349.21 

31 Nicolae Titulescu  1646.50 

32 Oituz  265.41 

33 Parcului  320.03 

34 Pavel Dan  258.53 

35 Petru Maior  513.95 

36 Potarnichii  116.72 

37 Rapsodiei  214.68 

38 Samuil Micu  593.81 

39 Simion Barnutiu  201.23 

40 Siretului  213.19 

41 Tarnavelor  820.96 

42 Tebea  187.53 

43 Traian  1679.36 

44 Vasile Goldis  791.64 

45 Viitorului  102.67 

Total 23333.57 

Nr. crt Denumire strada Lungime conducta pe strada 

[m] 

Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apa si apa 

uzata din regiunea Turda - 

Campia Turzii, in perioada 2014-

2020” 

 

Contractul de lucrari 
„EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL 

CAMPIA TURZII” (CL7) 



35 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 

 
 

Străzile pe care se vor executa lucrări: 

Lista lungimilor extinderii retelei de distributie de apa pe strazi: 

Nr. crt Denumire strada Lungime conducta pe strada [m] 

1 Calarasilor  30.04 

2 G. Enescu  860.29 

3 George Bacovia  397.37 

4 Gradinilor  667.59 

5 Iancu Jianu  594.92 

6 Ion Budai Deleanu  230.14 

7 Ion Luca Caragiale  101.63 

8 Livezii  466.94 

9 Luncii  327.24 

10 Nicolae Titulescu  77.56 

11 Petrilaca  1339.38 

12 Viitorului  399.61 

Total 5492.71 



36 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 

 
 

Extindere si Reabilitare Sistem de Canalizare Menajera 

 

 Extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA, 

Dn 250 mm, Ltot = 4244,50 m 

 Reabilitarea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA, 

Dn 250 mm, Dn 300 mm, Dn 400 mm, PAFSIN SN10000 Dn 500 mm, Dn600 mm, 

POLIMER BETON (relining) Dn1390/2000 mm, Dn1390/2200 mm, Dn1270/2000 mm, 

Dn 1650/2600 mm si POLIMER BETON Dn600 mm, Ltot=11951,57 m 

 Camine de vizitare/intersectie extindere: 103 buc 

 Camine de vizitare/intersectie reabilitare: 297 buc 

 Racorduri pe traseul extinderilor retelei de canalizare menajera: 84 buc 

 Racorduri pe traseul reabilitarilor retelei de canalizare menajera: 842 buc 

 Statii de pompare ape uzate menajere: 4 buc 

 Conductele de refulare de la statiile de pompare din PEID, PE100 RC, SDR 17, PN10, 

De 90 mm, Ltot = 834,41 m 

 

Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apa si apa 

uzata din regiunea Turda - 

Campia Turzii, in perioada 2014-

2020” 

 

Contractul de lucrari 
„EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL 

CAMPIA TURZII” (CL7) 



37 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 

 
 

Străzile pe care se vor executa lucrări: 

Lista lungimilor extinderilor retelei de canalizare menajera pe strazi : 

Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apa si apa 

uzata din regiunea Turda - 

Campia Turzii, in perioada 2014-

2020” 

 

Contractul de lucrari 
„EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL 

CAMPIA TURZII” (CL7) 

Nr. crt Denumire strada Lungime conducta pe strada [m] 

1 George Bacovia 399.00 

2 George Cosbuc 134.44 

3 George Enescu 390.48 

4 Gradinilor 476.40 

5 Iancu Jianu 599.89 

6 Livezilor 418.85 

7 Luncii 296.65 

8 Petrilaca 1120.57 

9 Viitorului 408.22 

Total 4244.50 



38 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 

 
 

Străzile pe care se vor executa lucrări: 

Lista lungimilor reabilitarii retelei de canalizare menajera pe strazi: 

Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apa si apa 

uzata din regiunea Turda - 

Campia Turzii, in perioada 2014-

2020” 

 

Contractul de lucrari 
„EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL 

CAMPIA TURZII” (CL7) 

Nr. 

crt 
Denumire strada Lungime conducta pe strada [m] 

1 1 Decembrie 1918 486.62 

2 1 Mai 498.32 

3 Abatorului 127.95 

4 Aviatorilor 498.94 

5 Avram Iancu 832.92 

6 Closca 343.25 

7 Crisan 334.73 

8 Dobrogeanu Gherea 96.53 

9 Florilor 496.43 

10 Fluturilor 204.98 

11 Garii 173.22 

12 Ghe. Baritiu 112.00 

13 Ghe. Lazar 374.86 

14 Horea 245.57 

15 Ion Ratiu 674.47 



39 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 

 
 

Străzile pe care se vor executa lucrări: 

Lista lungimilor reabilitarii retelei de canalizare menajera pe strazi: 

Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apa si apa 

uzata din regiunea Turda - 

Campia Turzii, in perioada 2014-

2020” 

 

Contractul de lucrari 
„EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE 
MENAJERA IN MUNICIPIUL 

CAMPIA TURZII” (CL7) 

16 Laminoristilor 1110.52 

17 Muresului 203.81 

18 Nicolae Titulescu 409.51 

19 Otelarilor 222.04 

20 Parcului 148.50 

21 Petru Maior 503.65 

22 Plopilor 152.68 

23 Porumbelului 182.42 

24 Republicii 495.06 

25 Scolii 156.44 

26 Simion Barnutiu 201.37 

27 Soferilor 174.95 

28 Spicului 149.45 

29 T. Vladimirescu 1264.45 

30 Teilor 511.35 

31 Traian 463.16 

32 Viitorului 101.42 

Total 11951.57 

Nr. 

crt 
Denumire strada Lungime conducta pe strada [m] 



40 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 

C 

A 

A 

1 
Oferta declarată câștigătoare:  

SC ACSA  SA (Lider de asociere)  - SC CRITERIA INC  SRL (Asociat 

1) – OMS KORNYEZETVEDELMI KFT (Asociat 2) - AGRIAPIPE KFT 

(terț susținător tehnică și profesională) - EMIT GROUP-ERCOLE 
MARRELI TEHNOLOGICI SRL (terț susținător financiar).) 

 

 

 

 

 

 

Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea 
Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020” 

- Contractul de lucrari-  

„CL6 - Extindere si reabilitare sistem de 
alimentare cu apa si sistem de canalizare 

menajera in Municipiul Turda, Zona de Sud,, 2 

 

Valoarea contractata: 105.685.909,65 lei fara TVA 
 

        Durata de execuție a contractului: 36 de  luni  

. 

Lucrarile de constructie includ: 

 

 

• EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 

• EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA 

Contracte atribuite 

3 



41 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 

 
 

Extindere si Reabilitare Sistem de Alimentare cu Apa: 

 

 Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apa si apa 

uzata din regiunea Turda - 

Campia Turzii, in perioada 2014-

2020” 

 

Contractul de lucrari CL6 - 
,,Extindere si reabilitare sistem 
de alimentare cu apa si sistem 

de canalizare menajera in 
Municipiul Turda, Zona de Sud„ 

 

 Extindere retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID RC, PE100, SDR17, PN10, 
De 110 mm si PAFSIN PN10 SN1000, Dn 400 mm: Ltot=2953.70 m; 

 Reabilitarea retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID RC, PE100, SDR 17, 
PN10, De 110 mm, De 125 mm, De 160 mm, De 200 mm, De 250 mm si PAFSIN PN10 

SN10000, Dn 400 mm, Dn 600 mm: Ltot= 20873.47 m; 
 Camine cu robineti de sectionare: 106 buc; 

 Camine de golire: 10 buc; 

 Camine de aerisire-dezaerisire: 4 buc; 

 Camine pentru masurarea debitului: 8 buc; 
 Ventile de aerisire-dezaerisire, montate ingropat: 3 buc; 
 Bransamente la reteaua de distributie apa potabila: 659 buc; 

 Camine de bransament: 18 buc; 

 Hidranti subterani de incendiu: 196 buc; 
 



42 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 

 
 

Extindere si Reabilitare Sistem de Alimentare cu Apa: 

 

 Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apa si apa 

uzata din regiunea Turda - 

Campia Turzii, in perioada 2014-

2020” 

 

Contractul de lucrari CL6 - 
,,Extindere si reabilitare sistem 
de alimentare cu apa si sistem 

de canalizare menajera in 
Municipiul Turda, Zona de Sud„ 

 

Extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA, Dn 

250 mm, Dn 300 mm, Ltot = 11613.29 m; 

 Reabilitarea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA 
Dn; 
250 mm, Dn 300 mm, Dn 400 mm si reabilitare prin relinig cu conducte din PAFSIN 

SN10000 si polimer beton pentru ovoide Dn 500/750mm, Dn700/1050mm, 
Dn900/1350mm, Dn1000/1500mm Ltot = 24921.22 m; 

 Camine prefabricate de vizitare / intersectie: 866 buc; 

 Reabilitare camine existente pe colectoarele cu profil ovoidal: 236 buc; 

 Racorduri la reteaua de canalizare menajera: 1798 buc; 
 Statie de pompare apa uzata menajera: 1 buc; 
 Conducta de refulare de la statia de pompare, Ltot =22.55 m. 

 



43 COMPANIA DE APĂ ARIEȘ  

Program in derulare 

 
 

Străzile pe care se vor executa lucrări: 

Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apa si apa 

uzata din regiunea Turda - 

Campia Turzii, in perioada 2014-

2020” 

 

 Contractul de lucrari CL6 - 
,,Extindere si reabilitare sistem 
de alimentare cu apa si sistem 

de canalizare menajera in 
Municipiul Turda, Zona de Sud„ 

 



     Va multumim! 
Compania de Apă Arieș 


