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Populatia deservita — aproximativ E
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COMPANIA DE APA ARIES v

Programele de investitii derulate

Alimentare cu apa
Indicatori realizati
sExtinderea si reabilitarea sistemelor
de apa si apa uzata n regiunea Turda- Extindere retea apa .. .
Campia Turzii” POS Mediu 2007-2013 1 9 56 km 5 2Statii de clorinare
’

3 Rezervoare reabilitate +

Reabilitare retea apa
1 rezervor nou

2 77,15 km

Debitmetrie zonala 1 Statie de pompare

Debitmetre, vane, senzori presiune,
clor, nivel, integrate in scada

1 Sistem SCADA
4 Reabilitarea Statiei de Tratare 8 !

a apei




COMPANIA DE APA ARIES 9

Programele de investitii derulate

Canalizare Indicatori realizati
»EXxtinderea si reabilitarea sistemelor
de apa si apa uzata in regiunea Turda- Extindere retea canal 16 Statii noi de pomparea
Céampia Turzii” POS Mediu 2007- 2013 1 4
P 61,69 km apelor uzate
> Reabilitare retea de canal 1 Statie de epurare pentru
27,27km 110 000 le

5 Camere deversoare

Valoarea totala a investitiei a fost de 213.521.697,50 Lei la finalizare
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Programele de investitii derulate

,Investitii in dotari pentru imbunatatirea

capacitatii de operare a Companiei de Indicatori realizati
Apa Aries Turda” (POS Mediu).
—— - — 1 Dotari suplimentare 5 Reabilitarea liniilor electrice
vehicule operationale existente la Uzina de apa
- - Cornesti

Echipamente Operationale Reabilitarea si modernizarea
2 statiei de epurare
Turda-Campia Turzii

Echipamente specifice analizelor 7 Sistem de monitorizare si

biologice si microbiologice Control statii de pompare
pentru laboratorul de apa apa potabila si debitmetre
‘, apa uzata
{ A Achizitie si montare contoare

cu citire la distanta
16.667 contoare

\l

Valoarea totala a investitiei a fost de 22.260.390,29 Lei la finalizare
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Programele de investitii derulate

Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de
Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa
si apa uzata din Regiunea Turda — Campia Turzii in
perioada 2014-2020 (POS Mediu /POIM)

Contract de finantare cod SMIS - CNR 48585, semnat |la
08.10.2014.

Perioada finantata din POS Mediu 2007-2013

Pregatirea aplicatiei de finantare, inclusiv a
documentelor suport, in stransa corelare cu
Master Planul revizuit (studiu de fezabilitate,
analiza cost-beneficiu, etc.).

Valoarea totala a proiectului: 3,273,694.90
Lei (fara TVA) finantat UE/ BS/ BL.

Contractul de finantare a vizat studiile la
faza SF si SF-ul pentru proiectul major
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Program in derulare

Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare
si a documentatiilor de atribuire pentru
”Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea
Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020”

Contract de finantare cod SMIS 112718, semnat
in 16.08.2017.

Valoarea totala eligibila a proiectului:
2,181,078.10 lei, finantat din Fondul de
Coeziune (85%), Bugetul de Stat (14%), Bugetul
local (1%).

C

Perioada finantata din POIM 2014-2020 cuprinde v

Activitatea 1

Sprijin in procesul de evaluare a Aplicatiei de finantare pana la aprobarea
finala (inclusiv prin finalizarea formularului aplicatiei de finantare)

a. Derularea procedurii de evaluare impact asupra mediului, elaborare Plan de
coordonare, Sprijin in vederea aprobarii aplicatiei de finantare

Activitatea 2

Elaborare documentatii de atribuire, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de
atribuire

a. Realizarea documentatiei de atribuire pentru contractele de servicii de
asistenta tehnica pentru managementul proiectului si pentru supervizare de
lucrari.

b. Realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrari (8
bucati) inclusiv proiectarea si verificarea de catre verificatorii atestati inclusiv
sprijin in procesul de licitare - contractare inclusiv documentatiile pentru
obtinerea tuturor avizelor si documentatia pentru Autorizatia de Constructie

c. Realizarea a 4 documentatii de atribuire pentru contractele de lucrari la care
proiectarea o va face Antreprenorul.

Probleme intampinate

e depunerea documentatiei pentru obtinerea acordului de mediu
conditionata de obtinerea avizului CNAIR;

e obtinerea avizului CNAIR conditionat de proiectarea unor lucrari pe
Autostrada A3 — perioada de obtinere a avizului 1 an de la depunere



Compania de Apa Aries

COMPANIA DE APA ARIES

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020

La sfarsitul anului 2017, in data de 18 decembrie, Palatul Victoria din Bucuresti a fost gazda semnairrii, in cadru festiv, de catre Operatorul Regional
Compania de Apa Aries S.A. a celui mai important contract de finantare a unui proiect din fonduri europene din zona Turda — Campia Turzii.

Proiectul major a fost aprobat de catre Comisia Europeana prin decizia C(2019) 4182 in data de 05.06.209.

Cu o valoare de aproximativ 130,52 milioane Euro + TVA proiectul de investitii reprezinta o noua etapa semnificativa in cadrul extinderii si modernizarii
infrastructurii de alimentare cu apa, colectare si evacuare ape uzate din Regiunea Turda — Campia Turzii, judetul Cluj, continuénd procesul investitional
derulat prin POS Mediu 2007 — 2013.



Program in derulare

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN
REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, IN PERIOADA
2014-2020

Contract de de finantare nr .156/18.12.2017

Aria de proiect cuprinde 13 UAT: Turda, Campia Turzii,
Aiton, Calarasi, Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petrestii
de Jos, Ploscos, Sandulesti, Tureni, Tritenii de Jos,
Viisoara.

Investitii Propuse

Propunerile de investitii se fundamenteaza pe prevederile

Master Planului actualizat aprobat in 2017, si sunt corelate

cu alte investitii care sunt derulate in perioada 2014-2020
din alte surse de finantare.

Valoarea totala eligibila a Proiectului dupa
aprobare de catre Comisia Europeana

(conform act aditional 2/15.07.2019 cu AM
dupa aprobarea Comisiei Europene)

130.020.498 Euro, respectiv
602.176.936,29 lei




Program in derulare

a) Investitiile n alimentarea
Cu apase propun in 2

sisteme zonale de alimentare:

Turda: cuprinde UAT
Turda, Mihai Viteazu, Calarasi

(Bogdata), Sandulesti, Tureni, Aiton,

Ploscos, Petrestii de Jos, Ciurila

Campia Turzii:
cuprinde UAT Campia Turzii,
Calarasi, Luna, Viisoara, Tritenii de
Jos

Se vor realiza:
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Extindere aductiune
Reabilitare aductiune

Extindere retele de distributie
Reabilitare retele de distributie
Statii de tratare

Reabilitarea Surse subterane
Reabilitare puturi

Statii de clorinare

Rezervoare de inmagazinare noi

Reabilitare rezervoare de
Inmagazinare

Statii de pompare noi
Statii de pompare reabilitate
Sistem SCADA

km
km

km
buc
buc
buc
buc
buc

buc

buc
buc

buc

131,20
30,31
121,06

74,38
4

2

13



Program in derulare

b) Investitiile in colectarea si
tratarea apei uzate se propun in:

Sistem format din aglomerarile:
Turda — 63.946 le
Tureni—2.430le

Campia Turzii — 39.954 le

Tritenii de Jos — 2.794 le
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Se vor realiza:

I N

1 Extindere conducta colectoare 13,68

2 Extindere conducte de refulare km 13,78

3 Extindere retele de canalizare km 117,22

4 Reabilitare retele de canalizare km 48,06

5 Statii de pompare apa uzata noi buc 48

6 Statii de pompare apa uzata buc 3
reabilitate

7 Statii de epurare apa uzata buc 2

8 Extindere statie de epurare apa buc 1

uzata printr-o statie de compostare

m
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Program in derulare

c) Achizitie echipamente si utilaje tehnologice si dotari de laborator

Echipamente de operare:

SISTEM SCADA REGIONAL EXTINS
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
UTILAJE TEHNOLOGICE

DOTARI DE LABORATOR

d) Servicii suport pentru operator:

AT PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI
AT PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR

AUDITUL PROIECTULUI




Program in derulare

POIM — CONTRACTE SI STADIU IMPLEMENTARE PROIECT

NR.CRT | Tipul si obiectul contractului sectorial

Valoarea estimata
a contractului
sectorial

LEI, fara TVA

Procedura
stabilita

Stadiul procedurii de acchizitie

Contract de lucrari - CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR
DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA TURDA

Contract de lucrari - CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR
DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII

Contract de lucrari — CL3 - STATIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN
STATIA DE EPURARE CAMPIA TURZII

Contract de lucrari — CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI
COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN ARIA DE
OPERARE A COMPANIEI DE APA ARIES S.A.

Contract de lucrari — CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN
MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD

Contract de lucrari — CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN

MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD
Cantrart dAe llicrari _.Cl1 7 . EXYTINDERE QI PEARII ITAPRE CICTENM NE

84.854.092,55

70.950.787,44

11.548.223,90

21.609.081,97

51.502.751,27

111.424.946,95

Licitatie deschisa

Licitatie deschisa

Licitatie deschisa

Licitatie deschisa

Licitatie deschisa

Licitatie deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in data de
03.12.2019.

Contract in implementare — faza de proiectare.
Stadiu fizic 0,50 %.

Procedura de atribuire initiata la data de 06.06.2018 si
anulata din lipsa ofertelor admisibile.

Data republicare SICAP 05.08.2020.

Procedura lansata in SEAP la data de 06.08.2018 si
anulata din lipsa depunerii de oferte.
Documentatia a fost republicata in SICAP in 5 Mai
2020. Procedura in faza de evaluare PROPUNERI
TEHNICE.

Estimare data publicare SICAP

Octombrie 2020.

Procedura finalizata. Contract semnat in data de
31.10.2018.

Contract in implementare — Stadiu fizic 31.01 %
Procedura finalizata. Contract semnat in data de
06.05.2019.

Contract in implementare — Stadiu fizic 9.95 %

Drorcediira finalizata Contract ceamnat in data Ade



Program in derulare

POIM — CONTRACTE SI STADIU IMPLEMENTARE PROIECT

Valoarea estimata

NR.CRT | Tipul si obiectul contractului sectorial a contractului Procedura stabilita Stadiul procedurii de acchizitie
sectorial
LEI, fara TVA

8. Contract de lucrari - CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE Procedura initiata in SICAP in data de
ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA 35.656.092,51 Licitatie deschisa 11.01.2020. Porcedura aflata in faza de
IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI TURENI evaluare propuneri tehnice.

9. Contract de lucrari - CL9 si CL10
LOT 1-CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE Procedura initiata in SICAP in data de
CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA L L Licitatie deschisa 07.12.2019. Porcedura aflata in faza de
IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU evaluare propuneri financiare.
LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE
CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE 8.778.875,24
CIURILA, PETRESTI SI SANDULESTI

10. Contract de lucrari - CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE Procedura finalizata.Ccontractul de
ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN 22.140.489,90 Licitatie deschisa lucrari semnat in data de 14.07.2020.
COMUNELE LUNA SI VIISOARA Data ordin incepere 14.08.2020.

11. Contract de lucrari - CL12 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE Procedura de atribuire initiata la data de
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 34.030.357 36 Licitatie deschisa 29.10.2019 si anulata din lipsa ofertanti.
COMUNA TRITENI ’ Estimare data republicare SICAP in

AUGUST 2020.
12. Contract de achizitie - CA 1 - CONTRACT DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE LOT 1 — Furnizare echipamente

SI UTILAJE TEHNOLOGICE SI DOTARI DE LABORATOR Licitatie deschisa tehnologice — procedura anulata



POIM — CONTRACTE SI STADIU IMPLEMENTARE PROIECT

Valoarea

NR.CRT | Tipul si obiectul contractului sectorial estimata a Procedura stabilita
contractului

sectorial

LEI, fara TVA

13.

14.

15.

16.

Contract de servicii - CS1 - SERVICII DE ASISTENTATEHNICA

PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI REGIONAL DE

DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN 13.226.114,69 Licitatie deschisa
REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020

Contract de servicii - CS2 - ASISTENTATEHNICAPENTRU

SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUI 23.791.999,18 Licitatie deschisa
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI

APA UZATA

Contract de servicii - CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR Licitatie deschisa
PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A 336.461,12

INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA

Contract de furnizare - PROCURARE BUNURI NECESARE

FUNCTIONARII UIP (Articole de papetarie, birotica si echipamente de 46.314,00 Procedura simplificata
birou)

Stadiul procedurii de achizitie

Procedura finalizata. Contract semnat la
data de 21.07.2018. Data ordin de
incepere 03.08.2020.

Procedura finalizata. Contract semnat la
data de 16.07.2018.
Stadiu fizic 14,50 %.

Estimare data publicare SICAP
Octombrie 2020.

Procedura finalizata. Contract semnat si
implementat. Bunurile au fost livrate in
totalitate.



Program in derulare

Probleme intampinate:

depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de
construire conditionata de expirarea certificatului de
urbanism;

necesitatea modificarii documentatiilor de atribuire cu
respectarea noilor reglementari legale in domeniul achizitiilor
publice;

depunerea documentatiei pentru obtinere Autorizatie de
Construire conditionata de rezolvarea suprapunerilor
cadastrale peste amplasamentul lucrarilor.
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. Contracte atribuite

Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apa si apa uzata din regiunea Turda- Campia Turzii,
in perioada 2014-2020”

in calitate de beneficiar al contractului de finantare nr. 156/18.12.2017 -SMIS

118679- Operatorul Regional a semnat, in data de 16.07.2018 , contractul de

servicii Asistenta tehnica pentru Supervizarea Executiei Lucrarilor din cadrul
“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunea
Turda — Campia Turzii, in perioada 2014-2020” cu

Asocierea EPTISA ROMANIA S.R.L. (Lider de asociere) si EPTISA Servicios de
Ingineria, S.L. (Asociat)

- Contractul de servicii —

Asistenta tehnica pentru Supervizarea Execultiei
Lucrarilor din cadrul “Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in
regiunea Turda — Campia Turzii, in perioada 2014-

Durata de prestare a serviciilor este de 78 de luni Thcepand cu
data prevazuta in ordinul administrativ de incepere emis de catre

2020 beneficiar.
Obiectivul general il reprezinta furnizarea de asistenta tehnica catre autoritatea
Valoarea contractata: 13.081.250,00 RON fara TVA contractanta sub forma serviciilor de supervizare si acordarea de sprijin de

specialitate necesar pentru implementarea lucrarilor din cadrul proiectului.

Printre obiectivele specifice prezentului contract se numara:

e supervizarea lucrarilor care va conduce la implementarea in bune conditii a

contractelor de lucrari din punct de vedere al calitatii, costurilor si perioadei de timp,
cu respectarea conditiilor din contracte si a prevederilor legale privind calitatea
lucrarilor;

e verificarea corectitudinii si completitudinii documentatiilor tehnice;

e preluarea si indeplinirea de catre prestator a obligatiilor de diriginte conform Legii
nr.10/1995 privind calitatea lucrarilor, pe parcursul derularii lucrarilor mentionate in
contractele de lucrari si ulterior in perioada de notificare a defectelor;

e asigurarea conditiilor necesare pentru derularea in bune conditii a executiei
lucrarilor, etc.
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Contracte atribuite v

Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare a Oferta declarata castigatoare:
infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Asocierea SC HIDROCONSTRUCTIA SA (Lider de asociere) — SC TCI

Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020” CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat) — SC IANUS SRL
(Subcontractant)

- Contractul de lucrari - Durata de executie a contractului: 37 de luni

EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE Data ordinului de incepere a lucrarilor: 12.12.2018

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE
MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE

NORD (CLS) Lucrarile de constructie includ:

Alimentare cu apa:

o - Conducta de alimentare cu apa — extindere - 10467.22 m
Valoarea contractata: 45-386-496’74 RON fara TVA - Conducta de alimentare cu apa — reabilitare — 15773.98m

- Statie de pompare apa potabila- 1 buc.

Canalizare:
c - Conducta de canalizare — extindere — 20932.50 m
- Conducta de canalizare — reabilitare - 11186.34 m
- Statii de pompare ape uzate menajere - 6 buc.
- Conducta de refulare apa uzata menajera — 754.04 m
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- Contracte atribuite
Program in derulare
Oferta declarata castigatoare:
Proiectul regional de dezvoltare a Asocierea SC HIDROCONSTRUCTIA SA (Lider de asociere)
infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea — SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat) —

Turda- Campia Turzii, in perioada 2014-2020 SC IANUS SRL (Subcontractant)

- Contractul de lucrari-

Durata de executie a contractului: 37 de luni
»EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE Data ordinului de incepere: 12.12.2018
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE _ o
MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII” (CL7) Lucrarile de constructie includ:

Alimentare cu apa:
Valoarea contractata: 67.665.588,35 RON fara TVA - Conducta de alimentare cu apa — extindere — 5492.71m
- Conducta de alimentare cu apa — reabilitare - 23333.57m
- Statie de pompare apa potabila- 1 buc

Canalizare:
c - Conducta de canalizare — extindere — 4244.5m
- Conducta de canalizare — reabilitare — 11951.574 m
- Statii de pompare ape uzate menajere — 4 buc
- Conducta de refulare apa uzata menajera — 834.41m

v



Program in derulare

Extindere si Reabilitare Sistem de Alimentare cu Apa:

Proiectul regional de dezvoltare

a infrastructurii de apa si apa . ) ) .
uzata din regiunea Turda- « Extindere retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR 17, PN10,

Campia Turzii, in perioada 2014- De 110 mm Ltot=5492,71 m
2020 » Reabilitarea retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID, PE100, SDR 17, PN10,
De 110 mm si PAFSIN PN10 SN10000, Dn 400 mm, Dn 600 mm: Ltot= 23333,57 m
» Bransamente pe traseul extinderilor retelei de distributie apa potabila: 108 buc
« Camine de bransament: 108 buc

Contractul de lucrari » Bransamente pe traseul reabilitarilor retelei de distributie apa potabila: 1121 buc
L EXTINDERE SI REABILITARE « Statie de pompare apa noua SP Petrilaca: 1 buc
SISTEM DE ALIMENTARE CU « Camine cu robinet de sectionare si/sau golire, aerisire: 122 buc
APA SI SISTEM DE CANALIZARE  Hidranti subterani de incendiu: 217 buc

MENAJERA IN MUNICIPIUL
CAMPIA TURZII” (CL7)



Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare °
a infrastructurii de apa si apa
uzata din regiunea Turda -
Campia Turzii, in perioada 2014-
2020”

Contractul de lucrari .
»EXTINDERE SI REABILITARE
SISTEM DE ALIMENTARE CU

APA S| SISTEM DE CANALIZARE
MENAJERA IN MUNICIPIUL ¢
CAMPIA TURZII” (CL7) °

Extindere si Reabilitare Sistem de Canalizare Menajera

Extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA,
Dn 250 mm, Ltot = 4244,50 m

Reabilitarea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA,
Dn 250 mm, Dn 300 mm, Dn 400 mm, PAFSIN SN10000 Dn 500 mm, Dn600 mm,
POLIMER BETON (relining) Dn1390/2000 mm, Dn1390/2200 mm, Dn1270/2000 mm,
Dn 1650/2600 mm si POLIMER BETON Dn600 mm, Ltot=11951,57 m

Camine de vizitare/intersectie extindere: 103 buc

Camine de vizitare/intersectie reabilitare: 297 buc

Racorduri pe traseul extinderilor retelei de canalizare menajera: 84 buc

Racorduri pe traseul reabilitarilor retelei de canalizare menajera: 842 buc

Statii de pompare ape uzate menajere: 4 buc

Conductele de refulare de la statiile de pompare din PEID, PE100 RC, SDR 17, PN10,
De 90 mm, Ltot = 834,41 m
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Contracte atribuite

Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare a

infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Oferta declarata castigatoare:
Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020” SC ACSA SA (Lider de asociere) - SC CRITERIA INC SRL (Asociat
1) - OMS KORNYEZETVEDELMI KFT (Asociat 2) - AGRIAPIPE KFT
- Contractul de lucrari- (tert sustinator tehnica si profesionald) - EMIT GROUP-ERCOLE

. _ N . MARRELI TEHNOLOGICI SRL (tert sustinator financiar).)
,,CL6 - Extindere si reabilitare sistem de

alimentare cu apa si sistem de canalizare

menajera in Municipiul Turda, Zona de Sud,, Durata de executie a contractului: 36 de luni

Data ordinului de incepere: 12.06.2019

Valoarea contractata: 105.685.909,65 lei fara TVA Lucrarile de constructie includ:

«  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
C - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA




Program in derulare

Extindere si Reabilitare Sistem de Alimentare cu Apa:

Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apa si apa

uzata din regiunea Turda - [J Extindere retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID RC, PE100, SDR17, PN10,
Campia Turzii, in perioada 2014- De 110 mm si PAFSI_N PNl_O SN1000, Dn 400 mm: Ltot=2953.70 m;
2020 [1 Reabilitarea retelei de alimentare cu apa cu conducte din PEID RC, PE100, SDR 17,

PN10, De 110 mm, De 125 mm, De 160 mm, De 200 mm, De 250 mm si PAFSIN PN10
SN10000, Dn 400 mm, Dn 600 mm: Ltot= 20873.47 m;
[0 Camine cu robineti de sectionare: 106 buc;

Contractul de lucrari CL6 - [1 Camine de golire: 10 buc;
,,Extindere si reabilitare sistem O Camine de aerisire-dezaerisire: 4 buc;
de alimentare cu apa si sistem [1 Camine pentru masurarea debitului: 8 buc;

de canalizare menajera in [0 Ventile de aerisire-dezaerisire, montate ingropat: 3 buc;
Municipiul Turda, Zona de Sud,, [ Bransamente la reteaua de distributie apa potabila: 659 buc;

0 Camine de bransament: 18 buc;
O Hidranti subterani de incendiu: 196 buc;



Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apa si apa
uzata din regiunea Turda -
Campia Turzii, in perioada 2014-
2020”

Contractul de lucrari CL6 -
,,Extindere si reabilitare sistem
de alimentare cu apa si sistem

de canalizare menajera in
Municipiul Turda, Zona de Sud,,

Extindere si Reabilitare Sistem de canalizare menajera:

[Extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA, Dn
250 mm, Dn 300 mm, Ltot = 11613.29 m;

[1 Reabilitarea retelei de canalizare menajera cu conducte din CERAMICA VITRIFICATA
Dn;

250 mm, Dn 300 mm, Dn 400 mm si reabilitare prin relinig cu conducte din PAFSIN
SN210000 si polimer beton pentru ovoide Dn 500/750mm, Dn700/1050mm,
Dn900/1350mm, Dn1000/1500mm Ltot = 24921.22 m;

[1 Camine prefabricate de vizitare / intersectie: 866 buc;

[0 Reabilitare camine existente pe colectoarele cu profil ovoidal: 236 buc;

[0 Racorduri la reteaua de canalizare menajera: 1798 buc;

[1 Statie de pompare apa uzata menajera: 1 buc;

[ Conducta de refulare de la statia de pompare, Ltot =22.55 m.



COMPANIA DE APA ARIES
PrO g ram | n d eru | are Contracte atribuite v

Proiectul regional de dezvoltare a

infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Oferta declarata castigatoare:
Turda- Campia Turzii, in perioada 2014-2020 HIDROCONSTRUCTIA S.A. (Lider de asociere) - NORD
CONFOREST S.A. (Asociat 1) — APARO CONSULT S.R.L. (Asociat 2)
- Contractul de proiectare si executie lucrari- - ECO AQUA DESIGN S.R.L. (Asociat 3)

CL1 - ,,EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE
TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE

ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE burata de executie a contractului: 36 de uni
CU APA TURDA,, Data ordinului de incepere: 12.12.2019

Valoarea contractata: Lucrarile de constructie includ:
84.098.907,38 lei fara TVA

EXTINDERE SI REABILITARE STATII DE TRATARE APA POTABILA SI
CONDUCTE DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE
CU APA TURDA




Prog ram In d eru I are Proiectarea si executia de lucrari include:

Activitatile de proiectare: elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia
nationala
Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei

Lucrari de constructie pentru:

- Reabilitarea si reactivarea sursei de apa Varianta: 7 foraje, q instalat = 48 |/s;

- Reabilitarea si reactivarea sursei de apa Turda Veche: 6 foraje, q instalat = 95 I/s;
- Reabilitare conducte de legatura de la puturi —1936m;

CL1 - .EXTINDEREA S - Statie noua de tratare si dezinfectie pentru sursa de apa Varianta;
REABILIT’AREA STATIILOR DE - Statie noua de tratare si dezinfectie pentru sursa de apa Turda Veche;
TRATARE APA POTABILA SI A - Statie de pompare apa tratata Turda Veche si reabilitare statie de pompare apa
CONDUCTELOR DE potabila Bogata
ADUCTIUNE IN SISTEMUL - Reabilitare rezervor existent Varianta;
ZONAL DE ALIMENTARE CU - Reabilitare rezervor existent Cornesti;
APA TURDA,, - Construirea rezervoarelor Petresti 2x1000 mc si instalatie pentru dezinfectia apei;

- Construirea SP1 si SP2 Sandulesti, SP Prunis, SP Saliste, SP Ceanu Mic, SP Ciurila, SP
Filea de Jos, SP Padureni, SP Plaiuri, SP Micesti;

- Conducte de aductiune nou proiectate —92.256,50 m

- Conducte de aductiune reabilitate —11.496,57 m;

- Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor,
in SCADA local si SCADA regional



COMPANIA DE APA ARIES
Contracte atribuite v

Program in derulare

Proiectul regional de dezvoltare a

infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea
Turda- Campia Turzii, in perioada 2014-2020”

Oferta declarata castigatoare:

Asocierea S.C. AWE INFRA S.R.L. (Lider de asociere) — S.C.
INDEMANAREA PRODCOM S.R.L. (Asociat)

- Contractul de lucrari -

EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE

Durata de executie a contractului: 28 luni

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE Perioada de garantie: 36 luni
MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA
(CL11) | R
Valoarea estimati: 22.140.489 90 RON fara TVA Lucrarile de constructii includ:

Valoarea contractata: 20.547.901,60 RON fara TVA

Alimentare cu apa:
- Conducta de alimentare cu apa loc. LUNA — extindere —3.738,32 m

Canalizare:

- Conducta de canalizare — extindere — 24.897,88 m din care: loc. Viisoara —
2.118,36 m; loc. Urca—-5.667,69 m; loc. Luna—-7.633,72 m; loc. Luncani -
3.404,08 m; loc. Gligoresti - 6.074,03 m.

- Statii de pompare ape uzate menajere - 16 buc din care: loc. Viisoara -2 buc

noi + 3 buc reabilitate; loc. Urca—- 2 buc; loc. Luna-=5 buc; loc. Luncani - 2

buc; loc. Gligoresti - 2 buc.

- Conducta de refulare apa uzata menajera — 5.031,05 m din care: loc. Viisoara —
2.850,38 m; loc. Urca—-431,08 m; loc. Luna - 657,46 m; loc. Luncani - 343,70 m;
loc. Gligoresti - 748,43 m.
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COMPANIA DE APA ARIES

Va multumim!

Compania de Apa Aries



